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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 98 din 06.07.2026 

privind Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții  „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel” 

 

           Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş întrunit în ședință 

extraordinară în  data de 10 iulie 2026; 

         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 124/37340 din din 

06.07.2026 privind Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții  „Renovarea  energetică a Școlii 

Gimnaziale Nanu Muscel”;  

- Raportul comun al Direcției Economice și Fiscale, al Serviciului Tehnic și de 

Urbanism și al Serviciului de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung înregistrat sub 

numărul 124/37342 din 06.07.2026 privind Actualizarea devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Renovarea  

energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

- Ordinul nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind 

regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului 

național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 

renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice;  

- art. 1, alin (1) și (2), art. 3 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

- contract de finanțare nr. 9590 din 25.01.2023, înregistrat la Primaria municipiului 

Campulung sub numarul 4260 din 08.02.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul Câmpulung pentru 

obiectivul “Renovarea energetică a Şcolii Gimnaziale  NANU MUSCEL”; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 27.11.2023 a Municipiului Câmpulung, 

privind aprobarea proiectului tehnic, devizului general şi a indicatorilor 

tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții "Renovarea energetică a Şcolii 

Gimnaziale Nanu Muscel", precum şi a cheltuielilor aferente; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 141/2025, art. 291, privind unele măsuri fiscal-bugetare și 

ținând cont de prevederile contractelor de finanțare încheiate în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Dezvoltării; 
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- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local; 

         În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Primarul Municipiului Câmpulung  

PROPUNE : 

 

Art. 1. – Se aprobă devizul general actualizat în urma finalizării lucrărilor de execuție 

cu încadrarea cheltuielilor pe categorii de lucrări eligibile și neeligibile - pentru obiectivul de 

investiţii “Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, conform Anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați în urma 

finalizării lucrărilor de execuție - pentru obiectivul de investiţii “ Renovarea  energetică a 

Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se aprobă cheltuielile bugetului  pentru obiectivul de investiţii “ Renovarea  

energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, după cum urmează: 

Eligibil – valoare totală 

TVA inclus 

Neeligibil – valoare totală 

TVA inclus 

Deviz general total 

TVA inclus 

6.263.063, 61 17.850 6.280.913,61 

 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Câmpulung prin aparatul de specialitate.  

 

Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință 

publică și va fi comunicată în termen legal :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;  

- Administratorului public; 

- Direcției Economice și Fiscale; 

- Direcției Tehnice, Urbanism și Situații de Urgență; 

- Serviciului de Dezvoltare Locală.  

Municipiul Câmpulung, 06.07.2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator,  

Primar  

Elena – Valerica LASCONI  

Avizat  pentru legalitate 

p/Secretar general, 

Ramona SIMION 

Consilier juridic 

Nicolae CRÎNGUȘ 
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Nr. înreg. 124/37340 din 06-07-2026 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel” 

 
 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în vederea aprobării actualizării 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, cod proiect C5-B2.1.a-1626, 
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 „Valul Renovării”, 
în baza Contractului de finanțare nr. 9590/25.01.2023/4260/08.02.2023, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul Câmpulung. 

Necesitatea actualizării devizului rezultă din finalizarea Contractului de lucrări nr. 
123/32792/1576/21.10.2024 și stabilirea valorii finale a investiției, inclusiv a ajustărilor de preț 
calculate potrivit prevederilor contractuale și legislației incidente. 

Ultimul deviz general și ultimii indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.06.2025, ulterior încheierii contractului de execuție, fiind 
actualizați în baza valorii rezultate în urma procedurii de achiziție publică și a contractului de 
lucrări semnat. 

În urma finalizării lucrărilor de execuție și a regularizării valorilor contractuale, 
valoarea finală a Contractului de lucrări nr. 123/32792/1576/21.10.2024 este de 5.854.408,80 
lei, inclusiv TVA. 

În aceste condiții, se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției, în vederea reflectării valorii finale a obiectivului și a corelării tuturor 
capitolelor de cheltuieli, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016. 

Execuția lucrărilor a început la data de 22.10.2024, iar pe parcursul implementării 
contractului au fost întocmite și decontate șapte situații de lucrări. 

La finalizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Contractul 
de lucrări, executantul a transmis, prin adresa nr. 124/33528/17.06.2026, situația ajustărilor 
de preț aferente perioadei de execuție, în valoare de 308.050,02 lei fără TVA, respectiv 
372.740,52 lei inclusiv TVA. 

Conform notificării transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației privind implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor reprezentând ajustări de preț, 
cu condiția ca valoarea cumulată a contractelor de achiziție, inclusiv ajustările, să se 
încadreze în limita valorii maxime eligibile aprobate prin contractul de finanțare. 
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În urma finalizării execuției, valoarea totală eligibilă aferentă contractului de lucrării 
este de 4.869.611,30 lei fără TVA, încadrându-se în valoarea eligibilă aprobată prin Contractul 
de finanțare, astfel încât cheltuielile aferente ajustării de preț fără TVA sunt eligibile pentru 
finanțare din fondurile PNRR. 

 
Conform Contractului de finanțare nr. 9590/25.01.2023/4260/08.02.2023, valoarea 

totală eligibilă aprobată este de 6.278.384,01 lei, din care: 
 5.275.952,95 lei reprezintă valoarea fără TVA; 
 1.002.431,06 lei reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

Ca urmare a actualizării devizului general, rezultă următoarele valori: 
 valoarea totală a investiției este de 6.280.913,61 lei, din care: 

 5.234.827,42 lei fără TVA; 
   1.046.086,19 lei TVA; 

 
Eligibil – valoare totală 

TVA inclus 
Neeligibil – valoare totală 

TVA inclus 
Deviz general total 

TVA inclus 
6.263.063,61 17.850 6.280.913,61 

 
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.043.236,19 lei; 
- valoarea cheltuielilor pentru construcții-montaj (C+M) este de 4.021.036,28 lei, 

inclusiv TVA. 
Ca urmare a modificărilor legislative privind cota taxei pe valoarea adăugată (TVA), 

aplicabile începând cu data de 1 august 2025, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile a 
fost recalculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest context, valoarea 
TVA eligibile aferente obiectivului de investiții a crescut de la 1.002.431,06 lei, valoare 
prevăzută în Contractul de finanțare, la 1.043.236,19 lei, fără a influența valoarea cheltuielilor 
eligibile fără TVA, obiectul investiției sau indicatorii tehnico-economici aprobați. 

Întrucât valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile rezultată în urma actualizării 
devizului general depășește valoarea prevăzută în Contractul de finanțare, se impune 
încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, în vederea actualizării valorii TVA 
eligibile și a corelării acesteia cu prevederile legale în vigoare și cu valoarea finală a investiției 
rezultată la terminarea lucrărilor.  

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, autoritățile administrației publice locale au obligația de a administra eficient 
fondurile publice și de a supune aprobării autorității deliberative documentațiile tehnico-
economice și modificările intervenite pe parcursul implementării investițiilor. 

Totodată, potrivit art. 10 alin. (5) și Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, 
devizul general și indicatorii tehnico-economici se actualizează ori de câte ori intervin 
modificări ale valorii investiției pe parcursul implementării acesteia. 

 
Față de cele prezentate, se propune Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
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adoptarea hotărârii privind: 
- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții 

„Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, rezultat în urma 
finalizării lucrărilor de execuție, cu încadrarea cheltuielilor pe categorii de 
cheltuieli eligibile și neeligibile, conform Anexei nr. 1 la hotărâre; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții, rezultați în urma finalizării lucrărilor de execuție, cu încadrarea 
cheltuielilor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile, conform Anexei nr. 
2 la hotărâre. 

Primar, 
LASCONI Elena-Valerica 
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Nr. inreg. 124/37342 din 06.07.2026 
 

  Se aprobă 
Primar, 

Elena-Valerica LASCONI 
      

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Școlii 
Gimnaziale Nanu Muscel” 

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în vederea aprobării actualizării 

devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, cod proiect C5-B2.1.a-1626, 
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 „Valul Renovării”, 
în baza Contractului de finanțare nr. 9590/25.01.2023/4260/08.02.2023, încheiat între 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul Câmpulung. 

Necesitatea actualizării devizului rezultă din finalizarea Contractului de lucrări nr. 
123/32792/1576/21.10.2024 și stabilirea valorii finale a investiției, inclusiv a ajustărilor de preț 
calculate potrivit prevederilor contractuale și legislației incidente. 

Ultimul deviz general și ultimii indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.06.2025, ulterior încheierii contractului de execuție, fiind 
actualizați în baza valorii rezultate în urma procedurii de achiziție publică și a contractului de 
lucrări semnat. 

În urma finalizării lucrărilor de execuție și a regularizării valorilor contractuale, 
valoarea finală a Contractului de lucrări nr. 123/32792/1576/21.10.2024 este de 5.854.408,80 
lei, inclusiv TVA. 

În aceste condiții, se impune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției, în vederea reflectării valorii finale a obiectivului și a corelării tuturor 
capitolelor de cheltuieli, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016. 

Execuția lucrărilor a început la data de 22.10.2024, iar pe parcursul implementării 
contractului au fost întocmite și decontate șapte situații de lucrări. 

La finalizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Contractul 
de lucrări, executantul a transmis, prin adresa nr. 124/33528/17.06.2026, situația ajustărilor 
de preț aferente perioadei de execuție, în valoare de 308.050,02 lei fără TVA, respectiv 
372.740,52 lei inclusiv TVA. 

Conform notificării transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației privind implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență, beneficiarii pot solicita rambursarea cheltuielilor reprezentând ajustări de preț, 
cu condiția ca valoarea cumulată a contractelor de achiziție, inclusiv ajustările, să se 
încadreze în limita valorii maxime eligibile aprobate prin contractul de finanțare. 
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În urma finalizării execuției, valoarea totală eligibilă este de 4.869.611,30 lei fără TVA, 

încadrându-se în valoarea eligibilă aprobată prin Contractul de finanțare, astfel încât 
cheltuielile aferente ajustării de preț fără TVA sunt eligibile pentru finanțare din fondurile 
PNRR. 

Conform Contractului de finanțare nr. 9590/25.01.2023/4260/08.02.2023, valoarea 
totală eligibilă aprobată este de 6.278.384,01 lei, din care: 

 5.275.952,95 lei reprezintă valoarea fără TVA; 
 1.002.431,06 lei reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

Ca urmare a actualizării devizului general, rezultă următoarele valori: 
 valoarea totală a investiției este de 6.280.913,61 lei, din care: 

 5.234.827,42 lei fără TVA; 
   1.046.086,19 lei TVA; 

 
Eligibil – valoare totală 

TVA inclus 
Neeligibil – valoare totală 

TVA inclus 
Deviz general total 

TVA inclus 
6.263.063,61 17.850 6.280.913,61 

 
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.043.236,19 lei; 
- valoarea cheltuielilor pentru construcții-montaj (C+M) este de 4.021.036,28 lei, 

inclusiv TVA. 
 
Ca urmare a modificărilor legislative privind cota taxei pe valoarea adăugată (TVA), 

aplicabile începând cu data de 1 august 2025, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile a 
fost recalculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest context, valoarea 
TVA eligibile aferente obiectivului de investiții a crescut de la 1.002.431,06 lei, valoare 
prevăzută în Contractul de finanțare, la 1.043.236,19 lei, fără a influența valoarea cheltuielilor 
eligibile fără TVA, obiectul investiției sau indicatorii tehnico-economici aprobați. 

Întrucât valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile rezultată în urma actualizării 
devizului general depășește valoarea prevăzută în Contractul de finanțare, se impune 
încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, în vederea actualizării valorii TVA 
eligibile și a corelării acesteia cu prevederile legale în vigoare și cu valoarea finală a investiției 
rezultată la terminarea lucrărilor.  

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, autoritățile administrației publice locale au obligația de a administra eficient 
fondurile publice și de a supune aprobării autorității deliberative documentațiile tehnico-
economice și modificările intervenite pe parcursul implementării investițiilor. 

Totodată, potrivit art. 10 alin. (5) și Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, 
devizul general și indicatorii tehnico-economici se actualizează ori de câte ori intervin 
modificări ale valorii investiției pe parcursul implementării acesteia. 

Prezentul proiect de hotărâre este fundamentat pe următoarele acte normative și 
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administrative: 
 Ordinul MDLPA 441/2022 privind aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile 

aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și 
Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, COMPONENTA C5 – Valul Renovării AXA 2 - schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice; 

 Contractul de finanțare nr. 9590/25.01.2023/4260/08.02.2023 încheiat între  Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  Administrației (MDLPA) și UAT Municipiul Câmpulung 
pentru realizarea obiectivului de investiții „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale 
Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 102/15.04.2022 cu privire la aprobarea depunerii unei 
cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru 
proiectul „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 3/11.01.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 102/15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul „Renovarea  energetică a 
Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 5/17.01.2023  privind modificarea și înlocuirea Anexei 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 102/15.04.2022 pentru aprobarea depunerii unei 
cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru 
proiectul „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 115/30.05.2023  privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu 
Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 142/29.06.2023  privind modificarea Hotărârii Consiliului 
LocaL nr. 115 DIN 30.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiții „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 227/27.11.2023 privind aprobarea proiectului tehnic, 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 96/30.06.2025 privind actualizarea Devizului general și 
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea  
energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”; 

 Contractul de lucrări nr. 123/32792/21.10.2024/1576/21.10.2024 încheiat între  UAT 
Municipiul Câmpulung și S.C. SERCOP ADN S.R.L. privind execuția de lucrări pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu 
Muscel”; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
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documentațiilor tehnico-economice; 
 art. 2., art.40 lit. c., art. 42, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind 

adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite 
cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 44 alin. (1)  din HG 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art.10, alin.(5) și Anexa nr.7 din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 art . 129, alin. (4), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Față de cele prezentate, se propune Consiliului Local al Municipiului Câmpulung 
adoptarea hotărârii privind: 

- aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții 
„Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel”, rezultat în urma 
finalizării lucrărilor de execuție, cu încadrarea cheltuielilor pe categorii de 
cheltuieli eligibile și neeligibile, conform Anexei nr. 1 la hotărâre; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții, rezultați în urma finalizării lucrărilor de execuție, cu încadrarea 
cheltuielilor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile, conform Anexei nr. 
2 la hotărâre. 

 
 
Direcția Economică și Fiscală, 

Director executiv, 
    Iarca Violeta 

  Administrator Public, 
Comănescu Cătălina-Elena 

 
Serviciul Buget și Contabilitate, 

Insp.  Perșunaru Cornelia-Nicoleta 
 

 

 
     Serviciul de Dezvoltare Urbană, 

Cons. Daniela BUZESCU 

       Compartiment  Fonduri Europene,                                           Expert tehnic,           
        Politici Publice și Comunicare                                          Insp. Carmen Mari BĂDULICI 

      Insp. Grecu Maria Cosmina 
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Anexa nr. 2  la Proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

„Renovarea  energetică a Școlii Gimnaziale Nanu Muscel 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi: 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii - montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general 
Valoarea totală (investiţie), cu TVA = 6.280.913,61 lei lei, din care (C+M) = 4.827.639,03 lei 
Valoarea totală (investiţie), fără TVA = 5.234.827,42 lei, din care (C+M) = 4.021.036,28 lei 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate 
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare: 
Încadrarea clădirii într-o clasă de eficienţă energetică superioară, astfel: 
Actual: C 
După reabilitare: A 
c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: 
 Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie: 5 ani/60 luni (de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor). 
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimat în luni: 
 Durata estimată de execuţie este de 12 luni. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 


