
 

 

JUDEȚUL ARGEȘ 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 121 din 29.07.2026 

privind aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, 

zona Balada”, cod SMIS 350111, în vederea  finanțării acestuia în cadrul Programului 

Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2 – 

Promovarea dezvoltării locale integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al 

mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii 

în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decât 

municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, 

din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de regenerare urbană, apelul de 

proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, precum și a cheltuielilor aferente 

acestuia 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în şedinţă ordinară 

în data 30 iulie 2026;  

Având în vedere :  

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung înregistrat sub numărul nr. 

124/43649 din 28.07.2026 prin care se propune aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în 

Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”, cod SMIS 350111, în vederea  finanțării 

acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 – O regiune 

atractivă, obiectiv specific 5.2 – Promovarea dezvoltării locale integrate şi incluzive în 

domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a 

turismului sustenabil, şi a securităţii în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin 

acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor 

urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de 

regenerare urbană, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, 

precum și a cheltuielilor aferente acestuia;  

- Raport de specialitate comun al administratorului public, Direcției Tehnice și Urbanism, 

Direcției Economice și Fiscale, Serviciul Juridic, Agricol și Relații cu Publicul și Arhivă 

înregistrat sub nr. 124/43651 din 28.07.2026 prin care se propune aprobarea proiectului 

”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”, cod SMIS 

350111, în vederea  finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-

2027, Prioritatea: 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2 – Promovarea dezvoltării locale 

integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a 

patrimoniului natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii în alte zone decât cele urbane, 

Operaţiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi 

oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru 

investiţii în operaţiuni de regenerare urbană, apelul de proiecte 

PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, precum și a cheltuielilor aferente acestuia;  

- Ordonanța de urgență nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă 

cu modificările și completările ulterioare; 



 

 

- Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 97/2022 - pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 

în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 

procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 

România, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 696/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării 

şi administraţiei nr. 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asigură coordonarea 

operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2041/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea 

modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru 

gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 5.744/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea 

Ghidului de identitate vizuală "Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de 

programare 2021-2027", cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării 

teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finantarea unor 

proiecte de regenerare urbană, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare 

pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 

tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de  

programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;  

- Ghidul solicitantului - PRIORITATE: 6 - Oregiune atractivă – Obiectivul Specific RSO5.2: 

Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, și a securității 

în alte zone decât cele urbane OPERAȚIUNEA A - Sprijin acordat municipiilor, altele decât 

municipiile resedință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, 

din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană - Apel 

PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32;  



 

 

 

 

- Nota finalizare proces evaluare nr. AM PR Sud Muntenia 16849/AM/22.12.2025;   

- Adresa de solicitare documente justificative / suplimentare etapa – contractare înregistrată sub 

numărul 124/42745 din 27.07.2026;  

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Primarul Municipiului Câmpulung 

PROPUNE : 
 

Art. 1. – Se aprobă proiectul "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, 

zona Balada", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-

2027, Prioritatea : 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale 

integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A : Sprijin 

acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane 

funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de regenerare 

urbană nr. apelului de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32. 

 

Art. 2. – Se aprobă cererea de finanțare actualizată pentru proiectul "Regenerare urbană în 

Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada", în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea : 6 – O regiune atractivă, obiectiv 

specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al 

mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii în alte 

zone decât cele urbane, Operaţiunea A : Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile 

resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-

Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de regenerare urbană nr. apelului de proiecte 

PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, cerere prevăzută în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung 

- cartier Vișoi, zona Balada", în cuantum de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA). 

 

Art. 4. – Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 11.313.786,28 lei (inclusiv 

TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% 

din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.823,09 lei reprezentând cofinanțarea 

proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada".  

 

Art. 5. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada", pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu local. 

 

Art. 6. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 



 

 

 

Art. 7. – Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului 

"Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada" pe întreaga perioadă de 

durabilitate a acestuia se vor suporta de către beneficiar. 

 

Art. 8. – Se împuternicește doamna Elena-Valerica LASCONI, primarul Municipiului 

Câmpulung, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele beneficiarului. 

 

Art. 9. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiul Câmpulung în 

vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarul Municipiul Campulung;  

- Administratorului Public;  

- Direcției Economce și Fiscale;  

- Serviciului de Dezvoltare Urbană;  

- Direcției Tehnice și Urbanism.  
 

Art. 10. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primărieie 

Municipiului Câmpulung din Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș  şi 

publicare pe site-ul propriu Primăriei al Municipiul Câmpulung, www.primariacampulung.ro și 

comunicată Instituției Prefectului – Județul Argeș.  

                                                                Municipiul Câmpulung, 29.07.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator, 

Primar 

Elena – Valerica LASCONI 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general 

Ramona SIMION 

 

http://www.primariacampulung.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,  30.07.2026, cu un număr de ___________ voturi 

pentru, voturi abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ......... consilieri / membri prezenţi. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

.......................... 

 

 

SECRETAR 

.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr. 124/43651 din 28.07.2026          
   

                                                                                                                                            Se aprobă 
Primar, 

Elena-Valerica LASCONI 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada”, cod SMIS 350111, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 

2021-2027, Prioritatea: 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale 
integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin 
acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane 

funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de regenerare 
urbană, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, precum și a cheltuielilor 

aferente acestuia 

 

Primăria Municipiului Câmpulung a depus proiectul ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier 
Vișoi, zona Balada” la data de 04.08.2025 în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. 

 

În luna decembrie 2025, proiectul ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada” (care are la bază două proiecte tehnice, primul fiind “Reabilitare Cinema Balada”, iar al doilea fiind 
”Amenajare Domeniu Public în zona Cinema Balada”), a fost admis după evaluarea tehnică și financiară.  

 

Ulterior, în luna iulie 2026, proiectul a fost selectat spre finanțare, întrând, astfel, în faza de precontractare.  

 

Ca urmare a Solicitării de documente justificative/suplimentare, înregistrate la Primăria Municipiului 
Câmpulung sub nr. 124/42745/27.07.2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene solicită Hotărârea de 
aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în 
urma etapei de evaluare tehnică și financiară. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada” este de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA), iar contribuție proprie în proiect este de 11.313.786,28 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.823,09 lei reprezentând cofinanțarea Municipiului Câmpulung 
în cadrul proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”. 

 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 129, alin.2 lit.(b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1, alin (1) și (2), art. 10 și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 



 

 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- art. 44, alin (4) din Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În concluzie, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung: 

- aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”, cod SMIS 
350111, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 – 
O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale integrate şi incluzive în domeniul 
social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii 
în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de 
judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii 
în operaţiuni de regenerare urbană, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32; 

- aprobarea valorii totale a proiectului în cuatum de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA), precum și a contribuției 
proprii în proiect de 11.313.786,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.823,09 lei, 
reprezentând cofinanțarea Municipiului Câmpulung în cadrul proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul 
Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”;  

– contribuția proprie în proiect în cuantum de 11.313.786,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
449.823,09 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier 
Vișoi, zona Balada";  

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare urbană 
în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu local;  

- asiguararea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

- sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului "Regenerare urbană în Municipiul 
Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada" pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către 
beneficiar;  

- împuternicirea primarului să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele beneficiarului. 
 

Direcția Economică și Fiscală, 

Director executiv, 

       Iarca Violeta 

Administrator Public, 

Cătălina Comănescu 

Direcția Tehnică și Urbanism, 

Arhitect șef, 

Ionuț – Florin PESCARU  

             

  

Serviciul Juridic, Agricol și Relații cu 
Publicul și Arhivă, 

          Cons. juridic, 

                     CRÎNGUȘ Nicolae 



 

 

    

Nr. 124/43649 din 28.07.2026 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada”, cod SMIS 350111, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 

2021-2027, Prioritatea: 6 – O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale 
integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin 
acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane 

funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în operaţiuni de regenerare 
urbană, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32, precum și a cheltuielilor 

aferente acestuia 

 

Primăria Municipiului Câmpulung a depus proiectul ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier 
Vișoi, zona Balada” la data de 04.08.2025 în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. 

 

În luna decembrie 2025, proiectul ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada” (care are la bază două proiecte tehnice, primul fiind “Reabilitare Cinema Balada”, iar al doilea fiind 
”Amenajare Domeniu Public în zona Cinema Balada”), a fost admis după evaluarea tehnică și financiară.  

 

Ulterior, în luna iulie 2026, proiectul a fost selectat spre finanțare, întrând, astfel, în faza de precontractare.  

 

Ca urmare a Solicitării de documente justificative/suplimentare, înregistrate la Primăria Municipiului 
Câmpulung sub nr. 124/42745/27.07.2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene solicită Hotărârea de 
aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în 
urma etapei de evaluare tehnică și financiară. 

 

Astfel, valoarea totală a proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona 
Balada” este de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA), iar contribuție proprie în proiect este de 11.313.786,28 lei 
(inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.823,09 lei reprezentând cofinanțarea Municipiului Câmpulung 
în cadrul proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”. 

 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 129, alin.2 lit.(b) coroborat cu alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1, alin (1) și (2), art. 10 și art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 



 

 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
- art. 44, alin (4) din Legea 273/2006 Legea finanțelor publice Locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În concluzie, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung: 

- aprobarea proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”, cod SMIS 
350111, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 – 
O regiune atractivă, obiectiv specific 5.2  -  Promovarea dezvoltării locale integrate şi incluzive în domeniul 
social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, şi a securităţii 
în alte zone decât cele urbane, Operaţiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de 
judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii 
în operaţiuni de regenerare urbană, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32; 

- aprobarea valorii totale a proiectului în cuatum de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA), precum și a contribuției 
proprii în proiect de 11.313.786,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 449.823,09 lei, 
reprezentând cofinanțarea Municipiului Câmpulung în cadrul proiectului ”Regenerare urbană în Municipiul 
Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada”;  

– contribuția proprie în proiect în cuantum de 11.313.786,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
449.823,09 lei reprezentând cofinanțarea proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung – cartier 
Vișoi, zona Balada";  

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare urbană 
în Municipiul Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul propriu local;  

- asiguararea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

- sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului "Regenerare urbană în Municipiul 
Câmpulung – cartier Vișoi, zona Balada" pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către 
beneficiar;  

- împuternicirea primarului să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele beneficiarului. 

 
 

Primar, 

LASCONI Elena-Valerica 
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Program Regional Sud Muntenia

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 Cod proiect: 350111 Versiune CF: 2

Titlu Proiect: Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada

Titlu Apel: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în 
operaţiuni de regenerare urbană

Componente proiect

RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone 
decât cele urbane Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai aproape de cetățeni
Prioritate: P6.O regiune atractivă
Obiectiv specific: RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe 
publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc.) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la 
starea inițială; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea 
de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice, dotare cu 
mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.)
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Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie Lider Da
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MUNICIPIUL CAMPULUNG

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL CAMPULUNGDenumire:
 Autoritati publice centrale sau localeTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 4122361Cod fiscal:

 -Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 8411Cod CAEN principal:
 17-06-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 LASCONINume:

 ELENA-VALERICAPrenume:
 20-04-1972Data nașterii:

 2720420202265CNP:
 +40728673439Telefon:

 primarie@primariacampulung.roE-mail:

RomâniaȚară: 
ArgeşJudeț: 

 Municipiul CâmpulungLocalitate:
 Negru VodăStradă:
 127Număr:

 115100Cod Poștal:
 +40728673439Telefon:

 primarie@primariacampulung.roE-mail:
Pagina web: https://www.primariacampulung.ro/

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: Municipiul Câmpulung – Descriere generală și cadrul legal Descriere generală: Câmpulung este un municipiu situat în județul Argeș, în regiunea istorică Muntenia, România. 
Aflat în partea de nord a județului, la poalele Munților Iezer-Păpușa, Câmpulung este una dintre cele mai vechi așezări urbane din țară și are o importanță istorică deosebită. Prima 
capitală a Țării Românești în Evul Mediu, orașul este atestat documentar încă din secolul al XIII-lea. Municipiul este cunoscut pentru patrimoniul său arhitectural, bisericile vechi, 
casele cu influențe brâncovenești și pentru peisajele pitorești din zonă. Printre obiectivele importante se numără Mănăstirea Negru Vodă, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș și Muzeul de 
Istorie al Municipiului. Administrație și organizare: Câmpulung are statut de municipiu, ceea ce înseamnă că beneficiază de un nivel mai înalt de autonomie locală față de orașele sau 
comunele mai mici. Municipiul este condus de un primar și un consiliu local aleși prin vot direct, în conformitate cu legislația națională. Primăria este instituția executivă a 
administrației publice locale și acționează prin primar și aparatul de specialitate. În cazul unui municipiu, rolul este extins și mai complex comparativ cu orașele sau comunele mai 
mici. Principalele roluri și atribuții ale unei primării de municipiu: Elaborarea și implementarea politicilor locale – dezvoltarea economică, socială, culturală și urbană a municipiului; – 
strategii privind educația, sănătatea, protecția socială și siguranța cetățenilor. Prestarea serviciilor publice locale – apă, canalizare, salubritate, iluminat public, transport local, 
gestionarea deșeurilor etc. – întreținerea drumurilor publice și infrastructurii edilitare. Urbanism și amenajarea teritoriului – elaborarea și aplicarea Planului Urbanistic General (PUG); 
– autorizarea construcțiilor și controlul respectării normelor de urbanism. Buget și finanțe locale – întocmirea bugetului local, colectarea taxelor și impozitelor locale; – atragerea 
fondurilor europene și guvernamentale. Gestionarea patrimoniului public și privat al municipiului – administrarea clădirilor, terenurilor, spațiilor verzi și altor bunuri ale municipiului. 
Relația cu cetățenii și transparența decizională – soluționarea petițiilor, consultarea publicului în deciziile importante, accesul la informații. Aplicarea legislației – respectarea și 
punerea în aplicare a legilor naționale și a hotărârilor Consiliului Local; – organizarea de alegeri locale, recensăminte, alte acțiuni administrative. Coordonarea instituțiilor 
subordonate – școli, spitale, servicii sociale, poliția locală, direcții de asistență socială, etc. Cine conduce primăria? Primarul – conduce activitatea executivă și este ales direct de 
cetățeni. El reprezintă autoritatea executivă a municipiului. Consiliul Local – autoritate deliberativă, compusă din consilieri aleși, adoptă hotărâri locale (ex. buget, investiții, taxe). 
Aparatul de specialitate – angajați ai primăriei (juridic, urbanism, contabilitate, etc.) care asigură implementarea deciziilor. Cadrul legal: Municipiul Câmpulung funcționează în 
conformitate cu următoarele legi și reglementări principale: Constituția României (revizuită 2003) – stabilește principiile generale privind organizarea teritorială și administrația 
publică locală. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, abrogată și înlocuită de: Codul administrativ al României (O.U.G. nr. 57/2019) – reglementează organizarea și 
funcționarea autorităților administrației publice locale, inclusiv atribuțiile primarului, ale consiliului local și modul de funcționare al instituțiilor subordonate. Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale – reglementează sursele de finanțare ale municipiului, cum sunt taxele și impozitele locale, bugetul anual și alocările de la bugetul de stat. Legea 
urbanismului și amenajării teritoriului nr. 350/2001 – reglementează dezvoltarea urbană a municipiului, planurile urbanistice și regulamentele de construcție. Legea serviciilor publice 
de gospodărie comunală nr. 51/2006 – stabilește modul de organizare și gestionare a serviciilor publice locale (apă, canalizare, salubritate, transport, etc.). Legislația privind 
protecția patrimoniului cultural – întrucât Câmpulung are o bogată moștenire istorică, se supune și reglementărilor din: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
pentru conservarea și valorificarea patrimoniului arhitectural și cultural.



5/85

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO23TREZ24A840301567503X Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru cheltuieli

RO07TREZ24A840301567502X Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru cheltuieli

RO88TREZ24A840301567501X Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru cheltuieli

RO72TREZ04721A423303XXXX Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru venituri

RO28TREZ04721A423302XXXX Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru venituri

RO81TREZ04721A423301XXXX Trezoreria Municipiului Câmpulung Câmpulung, județul Argeș TREZROBUXXX cont pentru venituri

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2023 31-12-2023 107 - 780.400.574,00 115.461.091,00 - - - - - -

01-01-2024 31-12-2024 107 - 768.777.482,00 77.641.172,00 - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

Da - Eficientizare energetica – blocuri 5, 6, 7 si 8 
zona Rotunda

C5-A2-
280 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 29.758.706,00 
RON

29.758.706,
00 RON

29.758.706,
00 RON

29.758.706,00
RON

Da -
Eficientizare energetica a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale- blocul A2B Turn 
– Visoi

C5-A3.1-
170 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 5.223.707,35 
RON

5.223.707,3
5 RON

5.223.707,3
5 RON

5.223.707,35 
RON

Da - Eficientizare energetică a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Vișoi

C5-A3.2-
82 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 2.301.759,00 
RON

2.301.759,0
0 RON

2.301.759,0
0 RON

2.301.759,00 
RON

Da - Eficientizare energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi

C5-A3.2-
52 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 2.107.625,00 
RON

2.107.625,0
0 RON

2.107.625,0
0 RON

2.107.625,00 
RON
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Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

Da -
Eficientizare energetica a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale- blocul A2A Turn 
– Visoi

C5-A3.1-
169 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 13.321.121,56 
RON

13.321.121,
56 RON

13.321.121,
56 RON

13.321.121,56
RON

Da - Eficientizare energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale Blocul 11 - Vișoi

C5-A3.1-
324 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 3.704.021,00 
RON

3.704.021,0
0 RON

3.704.021,0
0 RON

3.704.021,00 
RON

Da -
Eficientizare energetică a clădirilor 
rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-
4Rotunda

C5-A3.1-
157 / 
PNRR / 
MDLPA

- - Uniunea 
Europeana

- 23.500.942,23 
RON

23.500.942,
23 RON

23.500.942,
23 RON

23.500.942,23
RON

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Grecu

Prenume: Cosmina

Numere de telefon: 0731551028

Adrese de email: cosmina.grecu@primariacampulung.ro

Persoană de contact:

Nume: Grecu

Prenume: Cosmina

Numere de telefon: 0731551028

Adrese de email: cosmina.grecu@primariacampulung.ro

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Da

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:14
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

In ceea ce priveste „Capacitatea administrativă”, evidențiem următoarele elemente: ** Experiența și expertiza autorităților locale în gestionarea proiectelor similare și a fondurilor 
publice – Primaria Municipiului Campulung are o vasta experienta in implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila, cat si a proiectelor finantate prin programe 
nationale si de la bugetul local. Numai in exercitiul financiar precedent, Municipiul Campulung a implementat un total de 15 proiecte cu finantare externa nerambursabila, dupa 
cum urmeaza: POR: 9, POCU: 2, POCA: 1, POIM 2 si doua proiecte finantate prin fonduri norvegiene. ** Structura organizatorică a primăriei și a instituțiilor subordonate, precum și 
modul în care sunt coordonate activitățile administrative – A se vedea anexat in „Documente atașate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat 
„Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta un numar de 3 posturi permanente in „Compartiment fonduri europene, politici publice si comunicare” si 10 posturi 
contractuale pe perioada determinata in „Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri externe”. De asemnea primaria dispune de personalul calificat și capacitatea 
de a asigura resursele umane necesare implementării proiectului, inclusiv a specialiștilor în domeniul finanțelor, urbanismului, managementului proiectelor etc. ** Existenta unor 
sisteme eficiente de monitorizare și control interne pentru asigurarea respectării legislației și utilizării corecte a fondurilor – Primaria Municipiului Campulung este acreditata ISO 
9001:2015 - Sistem Managementul Calității, si are implementat un Sistem de Control Managerial Intern unde sunt definite obiectivele angajatilor si procedurile operationale. Astfel, 
procedurile administrative și logistice pentru gestionarea documentației, raportării și transparentizării activităților sunt definite si urmate de catre angajatii primariei in mod 
constant. ** Capacitatea de a respecta termenele și de a gestionara riscurile legate de implementarea proiectului. UAT Municipiul Campulung este municipiu din 1994, fiind declarat 
astfel prin Legea nr. 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a unor orașe. Primarul, împreună cu aparatul de specialitate al acestuia, constituie Primăria 
Municipiului Câmpulung, care este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 
și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Câmpulung și are rolul de a realiza autonomia locală în municipiu și de a asigura respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor. Consiliul Local actual al Municipiului Câmpulung a fost aprobat și funcționează în baza Ordinului Instituției Prefectului Argeș nr. 479
/18.10.2024.

Capacitate financiară:

A se vedea anexat in „Documente atașate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat „Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta faptul 
ca aparatul de specialitate al Primarului are in componenta sa „Directia economica si Fiscala” cu un total de 25 de posturi si condusa de un Director Economic cu Experienta in 
administratia publica locala de peste 20 de ani. Sustenabilitatea este asigurată de către Municipiul Câmpulung, cu fonduri de la bugetul local, pe toată durata de exploatare a 
investitiei. UAT Municipiul Campulung are capacitatea financiara de a asigura implementarea proiectului.De asemenea, a fost atasata cererii de finantare declaratia de angajament 
asumata de catre reprezentantul legal in care se mentioneaza valoarea costurilor neeligibile asumate prin proiect. Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile in procent de 2% 
urmeaza sa fie sustinuta din bugetul local conform hotararii de aprobare a cererii de finantare. În data de 20.10 2022 s a aprobat Hotărâre cu privire la contractarea unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 55.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local. prin această hotărâre, municipiul Câmpulung a accesat un credit bancar 
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în valoare de 55 de milioane de lei cu trageri anuale. Primaria are posibilitatea de a schimba lista de investitii propusa initial in cazul in care nu se pot acoperi cheltuielile de 
cofinantare sau eventuale cheltuieli diverse si neprevazurte care apar in perioada de implementare, astfel incat sa finalizam cu succes aceasta investitie. Vezi documentele: • "HCL 
nr. 221 din 20.10.2022.pdf" • Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf • Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf • Sit Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.pdf • Sit 
Financiara 2024 - Executie venituri.pdf

Capacitate tehnică:

A se vedea anexat in „Documente atașate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat „Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta faptul 
ca aparatul de specialitate al Primarului are in componenta sa “Directia tehnica si urbanism - Arhitect sef” cu un total de 22 de posturi si condusa de un Arhitect sef cu doctorat in 
Urbanism obtinut la cea mai prestigioasa universitate de Arhitectura si Urbanism din tara, acreditat de asemenea ca Expert Tehnic Judiciar in specialitatea Urbanism. Directia are in 
subordine urmatoarele: - „Compartiment urbanism, cadastru si parcari” cu un total de 5 persoane; - „Serviciul de dezvoltare urbana si administrativ” in cadrul caruia isi desfasoara 
activitatea 14 persoane - „Compartiment transport public local” in cadrul caruia isi desfasoara activitatea 2 persoane In ceea ce priveste infrastructura și echipamentele, Municipiul 
Campulung dispune de clădiri administrative și birouri dotate cu echipamente IT și sisteme informatice pentru gestionarea activităților, baze de date pentru evidența populației, 
registrul agricol, urbanism, taxe și impozite si de un sistem informatic pentru gestionarea documentelor și a petițiilor. Capacitate tehnică în domeniul investițiilor și proiectelor este 
data de o vasta expertiza în atragerea fondurilor europene și gestionarea proiectelor de infrastructură, cu peste 30 de proiecte cu finantare europeneana gestionate in ultimii 10 
ani. In final, in ceea ce priveste monitorizarea și întreținerea infrastructurii rutiere locale, Primăria Municipiului Câmpulung are în subordine instituția cu personalitate juridică 
proprie “Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat” al Municipiului Câmpulung - instituție condusă de un director inginer de drumuri cu o experiență de peste 20 
de ani ce are in subordine 144 de persoane - a se vedea anexat in „Documente atașate” Organigrama acestui serviciu (document intitulat „Organigrama SPADPPCampulung.pdf”).

Capacitate juridică:

Primaria Municipiului Campulung este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Campulung si are rolul de a realiza autonomia locala in municipiu si de a asigura respectarea drepturilor si 
libertatilor fundamentale ale tuturor cetatenilor. Orasul Campulung a fost declarat municipiu in anul 1994 prin Legea nr 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a 
unor orase. Consiliul local al Municipiului Campulung a fost aprobat si functioneaza in baza Ordinului Prefectului nr 430 din 21 octombrie 2020. Din punct de vedere al structurii 
organizatorice, Primaria Municipiului Campulung dispune de Serviciul juridic, arhiva si relatie cu publicul si arhiva, in componenta caruia functioneaza 4 juristi. Acest serviciu ii este 
subordonat in mod direct Secretarului General SIMION Ramona, un jurist cu Experienta de peste 15 ani in administratia publica locala. Capacitatea juridică a Primăriei Câmpulung 
poate fi definita dupa cum urmeaza: - Primaria are personalitate juridică ** Funcționează ca autoritate a administrației publice locale, având dreptul de a încheia acte juridice în 
numele unității administrativ-teritoriale (Municipiul Câmpulung). - Primaria are autonomie locală ** Exercită atribuții stabilite prin Legea administrației publice locale nr. 273/2001, 
Codul administrativ și alte acte normative. - Primaria are capacitate de reprezentare ** Este reprezentată legal de primar, care are dreptul să semneze și să angajeze Primăria în 
raporturi juridice. - Primaria are dreptul de a deține și administra bunuri ** Poate deține în proprietate publică sau privată bunuri destinate interesului local. - Primaria are 
capacitate contractuală ** Poate încheia contracte administrative, civile și comerciale, inclusiv parteneriate public-private. - Primaria are drept procesual ** Poate acționa în justiție 
sau poate fi chemată în instanță în numele Municipiului Câmpulung. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ reglementeaza cadrul general pentru organizarea si funcționarea 
U.A.T. Câmpulung, statutul personalului din cadrul acestuia, răspunderea administrativa, serviciile publice, precum si unele reguli specifice privind proprietatea publica si privata a 
statului si a unităților administrativ-teritoriale, completându-se cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu alte reglementari de 
drept comun aplicabile în materie.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

HCL nr. 221 din 20.10.2022-semnat.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Executie venituri.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.
pdf

Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39
LASCONI ELENA-
VALERICA

Organigrama SPADPPCampulung.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 09:09
LASCONI ELENA-
VALERICA

Organigrama Primarie Campulung.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 09:09
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia Argeş Municipiul 
Câmpulung

Proiectul este localizat în cartierul Vișoi din 
Municipiul Câmpulung, acesta fiind cel mai 
vechi cartier de blocuri de pe raza municipiului. 
Cartierul Vișoi a luat naștere odată cu uzina 
Aro, producția de vehicule de teren a începând 
propriu-zis în 1957, odată cu lansarea modelului 
IMS (ARO M461), iar primele blocuri din acest 
cartier apărând la începutul anilor '60. Această 
zonă din Municipiul Câmpulung este cea mai 
dens populată, și deopotrivă cea mai lipsită de 
spații verzi, de zone de recreere, de centre 
culturale și de divertisment – situație care 
împiedică promovarea PUG-ului (ni s-a solicitat 
de elaboratorii PUG-ului înființarea de noi spatii 
verzi pentru cartierul Vișoi). Mai mult decât 
atât, Atlasul zonelor urbane marginalizate din 
România, elaborat de către Guvernul României 
în parteneriat cu Banca Mondială, precizează 
faptul că zona pe care o adresăm prin acest 
proiect este la mai puțin de 100 m de o zonă 
urbană marginalizată de tip ghetou cu blocuri. 
Prin acest proiect se dorește înființarea unei 
Dale urbane în imediata vecinătate a fostului 
cinematograf Balada, cât și reabilitarea și 
punerea în valoare a acestuia ca un centru 
cultural. în memoria colectivă a cetățenilor cu 
vârste peste 45 de ani atât din Municipiul 
Câmpulung cât și din comunele limitrofe, acest 
cinematograf a fost una dintre puținele surse de 
divertisment existente în perioada comunistă, 
iar abandonul și degradarea vizibilă ale acestuia 
sunt o sursă de mâhnire, în special pentru miile 
de cetățeni care locuiesc în cartierul Vișoi. Dala 
urbană urmează să fie construită pe o zonă 
exclusiv betonată, o curte interioară a 
blocurilor care în timpul anilor '90 a fost 
umplută de garaje inestetice de tablă, cetățenii 
din zonă folosindu-le ca spații de depozitare. In 
cursul anilor 2021 și 2022 s-a inițiat un demers 
ambițios al primăriei de a demola cele peste 
1000 de garaje construite pe domeniul public al 
municipiului Câmpulung. Aceasta este zona cu 
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Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

cele mai multe garaje dărâmate, fiind printre 
cele mai degradate zone ca aspect în municipiu, 
și având de asemenea printre cei mai 
nemulțumiți cetățeni în proximitate. In 
susținerea celor enunțate, încărcăm în 
secțiunea „Documente atașate” următoarele 
documente: 1. “Atlasul Zonelor Defavorizate.
pdf” - a se vedea pagina 118 din documentul 
pdf, numerotată 110 2. “Localizare - poze, harti.
pdf” 3. “Intabulare + CF 88778 - cinematograf.
pdf” 4. “CF 86891 - Dala Urbana.pdf”

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:13
LASCONI ELENA-
VALERICA

Localizare - poze, harti.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:39
LASCONI ELENA-
VALERICA

Atlasul Zonelor Defavorizate.pdf Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:16
LASCONI ELENA-
VALERICA

CF 86891 - Dala Urbana.pdf Extrase Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:12
LASCONI ELENA-
VALERICA

Intabulare + CF 88778 - cinematograf.pdf Extrase Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:12
LASCONI ELENA-
VALERICA
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1.  

2.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Dezvoltarea unei zone urbane integrate și atractive, prin reabilitarea și transformarea unei zone betonate și dezafectate si a unui cinematograf abandonat, într-un centru de 
recreere, cultură și socializare modern, care să contribuie la revitalizarea socială, economică și culturală, sprijinind astfel incluziunea socială, promovarea patrimoniului natural și 
cultural, turismul sustenabil și creșterea securității în zona respectivă.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Amenajarea unei dale urbane cu spații de joacă, skate park și ecran de proiecție exterior pentru cinema în aer liber, pentru promovarea activităților recreative și culturale în 
comunitate
Reabilitarea și transformarea unui cinematograf abandonat în centru cultural modern, destinat organizării de evenimente, expoziții și activități educaționale, revitalizând astfel 
spațiul și promovând cultura locală

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

1. Contextul promovării proiectului și complementaritatea cu alte investiții Proiectul "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada" se înscrie în 
viziunea mai largă de dezvoltare durabilă a regiunii Sud-Muntenia, fiind aliniat cu obiectivele strategice ale Programului Regional 2021-2027 pentru promovarea unui mediu urban 
de calitate, incluziune socială și patrimoniu conservat. În paralel, proiectul completează alte investiții în infrastructură, educație și cultură realizate pe întregul teritoriu 
județean, precum și din alte surse naționale și europene, asigurând o dezvoltare integrată, coerentă și sustenabilă. De exemplu, finanțările economice pentru reabilitarea 
infrastructurii rutiere, sprijinirea activităților culturale și a turismului durabil sunt compatibile, generând sinergii ce vor amplifica impactul investiției și vor crea un cluster urban 
eligibil pentru creșterea atractivității și competitivității regionale. Pentru mai multe informatii privind complementaritatea, va rog sa cititi informatiile din urmatoarea sectiune - 
Justificare Relevanta. 2. Date generale privind investiția propusă Proiectul vizează transformarea unei zone betonate și degradate din Cartierul Visooi într-un spațiu 
multifuncțional de recreere, cultură și socializare. Valoarea estimată a investiției este de 5 milioane de euro, având ca obiectiv crearea unui mediu urban modern, sigur și 
prietenos cu nevoile comunității. Durata de implementare propusă este de 26 de luni de la semnarea contractului de finantare, iar inițiativa are ca beneficiari majori locuitorii 
zonelor urban și rural învecinate, precum și vizitatorii și turiștii. Proiectul este localizat în cartierul Vișoi din Municipiul Câmpulung, acesta fiind cel mai vechi cartier de blocuri 
de pe raza municipiului. Cartierul Vișoi a luat naștere odată cu uzina Aro, producția de vehicule de teren a începând propriu-zis în 1957, odată cu lansarea modelului IMS (ARO 
M461), iar primele blocuri din acest cartier apărând la începutul anilor '60. Această zonă din Municipiul Câmpulung este cea mai dens populată, cu peste 8000 de locuitori in zona 
de blocuri si inca aproximativ 1500 in zona de case, și deopotrivă cea mai lipsită de spații verzi, de zone de recreere, de centre culturale și de divertisment – situație care, pe 
lângă problemele sociale care derivă din acest fapt, împiedică promovarea PUG-ului (ni s-a solicitat de elaboratorii PUG-ului înființarea de noi spatii verzi pentru cartierul Vișoi). 
Mai mult decât atât, Atlasul zonelor urbane marginalizate din România, elaborat de către Guvernul României în parteneriat cu Banca Mondială, precizează faptul că zona pe care 
o adresăm prin acest proiect este la mai puțin de 100 m de o zonă urbană marginalizată de tip ghetou cu blocuri (a se vedea documentul "Atlasul Zonelor Defavorizate.pdf", pag 
118 in pdf, numerotat 110). 3. Componentele și activitățile investiției și modul în care adresază problemele identificate Proiectul cuprinde următoarele componente principale: • 
Reabilitarea și modernizarea suprafeței urbane: demontarea structurilor deficitare, refacerea terenurilor, amenajarea de alei pietonale, zone verzi și spații de recreere (terenuri 
de sport, zone de joacă, skate park). Aceste măsuri răspund problemelor de degradare urbanistică, lipsă de spații verzi și neadaptare la nevoile moderne ale comunității. 
Investitia este propusa pe o zonă exclusiv betonată, o curte interioară a blocurilor care în timpul anilor '90 a fost umplută de garaje inestetice de tablă, cetățenii din zonă 
folosindu-le ca spații de depozitare. In cursul anilor 2021 și 2022 s-a inițiat un demers ambițios al primăriei de a demola cele peste 1000 de garaje construite pe domeniul public 
al municipiului Câmpulung. Aceasta este zona cu cele mai multe garaje dărâmate, fiind printre cele mai degradate zone ca aspect în municipiu • Reabilitarea vechiului 
cinematograf: schimbarea destinației, dotarea cu echipamente moderne, crearea unui hub cultural, care abordează problema pierderii patrimoniului și a lipsei unor facilități 
culturale de calitate. In memoria colectivă a cetățenilor cu vârste peste 45 de ani atât din Municipiul Câmpulung cât și din comunele limitrofe, acest cinematograf a fost una 
dintre puținele surse de divertisment existente în perioada comunistă, iar abandonul și degradarea vizibilă ale acestuia sunt o sursă de mâhnire, în special pentru cei 10.000 de 
cetățeni care locuiesc în cartierul Vișoi. • Infrastructură complementară: racordări la utilități, amenajare de alei pietonale, piste de biciclete, parcaje subterane, instalarea 
sistemelor de iluminat și supraveghere video, astfel încât spațiul devine sigur și accesibil pentru toți cetățenii. Aceste activități răspund direct problemelor de deficit urbanistic, 
insuficiență a facilităților culturale și sportive, precum și lipsa unei infrastructuri moderne și sustenabile. 6. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor priorității de 
investiție Proiectul contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor priorității de investiție, prin crearea unui mediu urban durabil, atractiv și incluziv, care îmbunătățește 
calitatea vieții cetățenilor și stimulează dezvoltarea economică regională. Prin promovarea unei infrastructuri moderne, a serviciilor culturale și recreative, precum și a unui 
mediu urban confortabil și ecologic, acesta sprijină coeziunea socială, diversitatea și participarea comunității. În plus, revitalizarea spațiilor publice și facilitarea accesului la 
activități culturale și sportive vor contribui la reducerea inegalităților sociale, la dezvoltarea turismului sustenabil și la consolidarea identității locale, toate acestea fiind în 
deplină armonie cu obiectivele strategice ale POR 2021-2027 pentru o regiune competitivă și rezilientă.
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Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

COMPLEMENTARITATE proiectul nostru este, complementar cu alte două inițiative care au fost depuse și se află în stadiul de precontractare în cadrul Programului Regional Sud-
Muntenia 2021-2027: Proiectul "Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Dan Barbilian, Județul Argeș" – COD SMIS 353569: Această unitate școlară este situată la doar 
1.5 km de cinematograful Balada și nu dispune de săli de festivități. Elevii de la această instituție vor beneficia de spația de spectacole care va fi în gestiunea Casei de Cultură 
"Tudor Mușatescu", permițându-le să organizeze evenimente precum „Balul Bobocilor”, piese de teatru și alte activități culturale. Proiectul "Creșterea eficienței energetice a 
Școlii Generale nr. 6, Județul Argeș" – COD SMIS 353594: Această școală este în prezent scoasă din circuitul școlar și se propune înființarea unui centru de transport modern în 
municipiul Câmpulung, prin achiziția de autobuze și microbuze electrice în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, se va realiza reabilitarea 
clădirii, transformând-o în sediul companiei de transport. O dintre stațiile de autobuz se va afla la numai 100 de metri de cinematograful Balada și de dala urbană. In ceea ce 
privește complementaritatea cu alte proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile, proiectul este complementar unui număr de 7 proiecte aflate în implementare prin 
Valul renovării în cadrul componentei PNRR C5, proiecte prin care se efectuează eficientizarea energetică pentru un număr de 13 blocuri. Menționăm faptul că toate aceste 13 
blocuri se află într o zonă urbană marginalizată cu blocuri de tip ghetou conform atlasului menționat mai sus, cel mai apropiat bloc fiind la mai puțin de 50 m de zona propusă 
spre regenerare urbană în acest proiect. Prin finalizarea celor șapte proiecte, coroborat cu implementarea acestui proiect, întreg cartierul muncitoresc vișoi își va schimba 
aspectul. Cele 7 proiecte pentru care valoarea cumulata de investitie se ridica la 80 milioane de lei (16 milioane EUR, suma ce include TVA) sunt: • Eficientizare energetică a 
clădirilor rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-4Rotunda • Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2A Turn – Visoi • Eficientizare energetica a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2B Turn – Visoi • Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi • Eficientizare energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale Blocul 11 - Vișoi • Eficientizare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Vișoi • Eficientizare energetica – blocuri 5, 6, 7 si 8 zona 
Rotunda Proiectul este de asemenea complementar strategiei de dezvoltare a GAL-ului urban al municipiului Câmpulung, strategie ce a primit finanțare prin POIDS 2021 - 2027. 
Menționăm faptul că întreg teritoriul Cartierului Vișoi este identificat în cadrul strategiei ca zonă urbană marginalizată, iar de investițiile pe care le vom face în această zonă vor 
beneficia implicit și cei din componența grupului țintă al strategiei de dezvoltare a grupului de acțiune locala (vezi documentul “SDL GAL Campulung 2023.pdf” atasat. Referitor 
la investiții efectuate din bugetul local, în data de 6 decembrie 2023 Primaria Municipiului Campulung a recepționat un loc de joacă la standarde de top în cartierul Vișoi, pe 
strada Alexandru cel Bun, o investitie de 3 milioane de lei, suma ce include TVA.

Referitoare la SUERD:

nu este cazul

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

In Strategia de dezvoltare teritoriala integrata a teritoriului Arges Muscel, la pagina 401 se regaseste proiectul propus prin prezenta cerere de finantare, si in sustinerea acestora 
anexam urmatoarele documente: 1. Strategia_Dezvoltare_Durabila_Judetul_Arges_2021_2027_revizie_2025.pdf 2. Aviz Autoritatea Teritoriala.pdf In strategia de dezvoltare 
locala a municipiului Campulung la pagina 75 / 87 se regasesc sub titlu proiect "Reabilitarea activităților şi a evenimentelor culturale locale, în parteneriat cu comunitatea şi cu 
sistemul asociativ local, precum şi a spațiilor necesare", urmatoarele actiuni: - reabilitarea și reconversia spațiilor/ clădirilor abandonate în spații pentru manifestări precum 
spectacole, jocuri, conferințe, alte tipuri de manifestări cultural-artistice; - construirea unui cinematograf; (vezi documentul "Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027.pdf")

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:14
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 173 din 31.08.2023 - Protocol preluare 
Balada.pdf

Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:19
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 38 din 23.02.2023 - Preluare Balada 1.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:19
LASCONI ELENA-
VALERICA

SDL GAL Campulung 2023.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:19
LASCONI ELENA-
VALERICA

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:19
LASCONI ELENA-
VALERICA

Aviz Autoritatea Teritoriala.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:19
LASCONI ELENA-
VALERICA

Strategia_Dezvoltare_Durabila_Judetul_Arges_2021_
2027_revizie_2025-compressed.pdf
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Valorizarea rezultatelor pentru acest proiect de regenerare urbană în Cartierul Visooi, Municipiul Câmpulung, reprezintă pasul esențial pentru consolidarea impactului pe termen 
lung și pentru asigurarea durabilității investiției. Iată o descriere a modului în care rezultatele proiectului pot fi valorificate: 1. Creșterea calității vieții locuitorilor: Prin 
transformarea unei zone betonate într-o piață urbană vibrantă cu spații de joacă, skate park, cinema în aer liber și centru cultural, comunitatea beneficiază de un mediu mai 
sănătos, sigur și atractiv, ceea ce stimulează participarea civică și coeziunea socială. 2. Dezvoltarea turismului local și promovarea patrimoniului cultural: Reabilitarea 
cinematografului abandonat și transformarea acestuia într-un centru cultural va atrage vizitatori și turiști, contribuind la promovarea identității locale, culturii și patrimoniului, 
generând, totodată, oportunități economice pentru mici afaceri și evenimente culturale. 3. Creșterea oportunităților pentru tineri și familii: Spațiile de joacă și skate park-ul vor 
constitui o oportunitate pentru dezvoltarea activităților sportive și recreative, încurajând un stil de viață sănătos și activ pentru familiile din cartier, precum și pentru tineri, 
reducând astfel fenomenul de marginalizare și marginalitatea socială. 4. Îmbunătățirea infrastructurii și reducerea impactului asupra mediului: Parcarea subterană va diminua 
aglomerația și poluarea în zonă, iar reabilitarea unei clădiri istorice va conserva și valorifica patrimoniul arhitectural local, contribuind la dezvoltarea unui mediu urban sustenabil. 
5. Transferul de bune practici și modelul de regenerare urbană: Rezultatele obținute pot servi drept exemplu pentru alte zone ale orașului sau pentru alte localități, promovând 
politici publice de dezvoltare durabilă și de implicare a comunității în proiecte de regenerare urbană. 6. Crearea unui impact pe termen lung asupra dezvoltării socio-economice: 
Proiectul va stimula dezvoltarea economică locală, creând noi locuri de muncă temporare și permanente, precum și facilitând investiții private în zonele adiacente. În concluzie, 
valoarea rezultatelor acestui proiect va fi reflectată în creșterea atractivității zonei, în consolidarea identității comunității și în dezvoltarea durabilă a Cartierului Visooi, fiind o 
investiție ce se va traduce în beneficii reale pentru locuitori, vizitatori și întreaga localitate pe termen lung.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

Pentru asigurarea unei derulări eficiente și durabile a proiectului de regenerare urbană în Cartierul Visoi din Câmpulung, Primaria Municipiului Campulung are de gand sa angreneze 
părți terțe, în special având în vedere responsabilitățile și activitățile pe care le desfășoară instituțiile subordonate Primăriei, precum Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”, Muzeul 
Municipal Câmpulung, Biblioteca Municipală, cele două grădinițe si 10 unități școlare și Clubul elevilor, toate institutii aflate in subordinea Municipiului Campulung. Astfel de 
colaborari au fost planificate, iar la momentul implementarii acordurile trebuie să stipuleze clar rolurile, responsabilitățile și modalitățile de colaborare pentru gestionarea, 
utilizarea și promovarea facilităților rezultate din proiect, precum spațiile de activitate cultural-educative, terenurile de sport, scena în aer liber și centrul cultural reabilitat. De 
asemenea, trebuie să fie stabilite aspectele privind întreținerea, programul de funcționare, activitățile organizate și parteneriatele pentru diversificarea ofertelor culturale și 
educaționale. Este imperativ ca toate aceste acorduri să fie concepute pe o bază legală solidă, să asigure transparență în procesul de coordonare și să faciliteze un management 
comun eficient, astfel încât facilitățile să fie folosite în mod durabil, în beneficiul întregii comunități locale, și să contribuie la creșterea calității vieții, promovarea culturii și 
suportul pentru activitățile educaționale și sociale.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

După finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural „Balada” va rămâne în măsură în gestiunea publică a Municipiului Câmpulung, asigurând continuitatea 
serviciilor și utilizarea optimă a facilităților. În acest context, gestionarea va fi realizată conform normelor legale naționale ale administrației publice locale, cu respectarea 
prevederilor legii privind serviciile publice și patrimoniul public. Numele operatorului: Gestiunea infrastructurii va fi realizată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului sau 
un alt departament specializat al Primăriei Câmpulung, care are ca responsabilități administrarea, întreținerea și utilizarea obiectivului. Metode de selecție: În cazul în care se 
consideră necesară externalizarea anumitor servicii pentru întreținere sau management, se vor putea organiza proceduri de concesiune sau licitație publică, conform Legii nr. 175
/2015 privind responsabilitatea fiscală și legislației în domeniul achizițiilor publice. În cazul utilizării directe de către instituțiile subordonate (Casa de Cultură, Muzeul, Biblioteca, 
școli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atribuții pe bază de acte normative interne și hotărâri ale autorității locale. Tipul de contract: Managementul 
infrastructurii va fi reglementat prin hotărâri ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de administrare sau delegare a atribuțiilor, după caz. Pentru servicii de întreținere 
sau administrare externalizate, se vor încheia contracte de concesiune sau de prestări servicii, cu respectarea legislației în vigoare, având ca scop asigurarea unui nivel adecvat de 
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calitate a serviciilor și întreținere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu transparență, prin publicarea anunțurilor și respectarea principiilor de concurență și 
egalitate de șanse, în concordanță cu legislația specifică achizițiilor publice. Astfel, gestionarea infrastructurii după finalizarea proiectului va fi coordonată în mod transparent și 
responsabil, asigurând continuitatea activităților și menținerea valorii patrimoniului în interesul comunității locale. Sursele de finanțare după finalizarea proiectului: Bugetul local și 
fondurile proprii ale Primăriei: vor susține activitățile de întreținere, reparații și operare, inclusiv pentru spațiile culturale, sportive și zonele verzi. Veniturile generate din 
activitățile economice și culturale: încasările din evenimente, contracții de utilizare a spațiilor, subvenții sau sponsorizări ale actorilor locali sau agenților economici interesați de 
promovare. Parteneriate public-privat și sponsorship-uri: potențiale colaborări pentru activități, evenimente și întreținerea facilităților, pentru a reduce costurile pentru bugetul 
local. Finanțări externe și fonduri nerambursabile: se pot accesa programe naționale sau europene pentru proiecte de mentenanță, modernizare sau evenimente speciale, în cadrul 
unei strategii de sustenabilitate.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Pentru a desfășura activități în Centrul Cultural „Balada”, instituțiile subordonate Primăriei Câmpulung, precum Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”, Muzeul Municipal, Biblioteca, 
unitățile școlare, grădinițele și Clubul elevilor, vor putea urma un set de pași și măsuri bine stabilite: 1. Încheierea acordurilor de colaborare: Se vor semna acorduri institutionale 
sau parteneriale între Municipiul Campulung și fiecare instituție participanta, stipulând clar condițiile de utilizare, tipurile de activități, programul de desfășurare și 
responsabilitățile fiecărei părți. 2. Programarea și planificarea activităților: Fiecare instituție va putea propune și programa evenimente culturale, educaționale sau recreative 
(exhibiții, spectacole, ateliere, serbări, activități sportive) în cadrul Centru, în funcție de calendarul lor proprie și de disponibilitatea spațiului. 3. Gestionarea spațiilor: Activatorii 
vor avea acces la sălile și zonele dedicate, conform celor convenite în acorduri, respectând normele de utilizare, normele de siguranță și regulamentele interne ale centrului. 
Spațiile de joacă, skate park-ul și zona de cinema în aer liber vor fi deschise publicului în mod gratuit. Parcarile de resedinta vor fi atribuite in baza regulamentului de parcari al 
Municipiului Campulung. Sala de spectacole, Centrul cultural și alte spații vor fi gestionate conform unui calendar clar de evenimente și activități, cu rezervări bine gestionate 
pentru evitarea suprapunerilor. 4. Suport logistic și administrativ: Pentru buna desfășurare, instituțiile vor beneficia de sprijin logistic din partea centrului (eliberarea de spații, 
echipamente, materiale), precum și de sprijin administrativ pentru organizarea evenimentelor. 5. Promovarea activităților: Toate activitățile derulate în cadrul centrului vor putea 
fi promovate în comun, pentru a atrage un număr cât mai mare de participanți și pentru a crește vizibilitatea evenimentelor culturale și educaționale. Infrastructura va fi folosită 
pentru promovarea culturii locale, organizarea de programe de educație non-formală și evenimente publice. De asemenea, va fi deschisă pentru școli, asociații, grupuri de tineri și 
alte ONG-uri, asigurând o utilizare în beneficiul dezvoltării comunitare. 6. Monitorizarea și evaluarea: Se vor realiza periodic verificări pentru a evalua calitatea și impactul 
activităților, asigurând astfel continuitatea și îmbunătățirea programelor. 7. Întreținerea și conservarea infrastructurii: Se vor realiza periodic operațiuni de întreținere și reparații 
pentru a păstra facilitățile în stare optimă, evitând degradarea sau deteriorarea prematură. Acest proces va fi monitorizat prin planuri de întreținere și controale regulate. Prin 
aceste mecanisme, instituțiile vor putea organiza, în mod regulat și coordonat, activități variate, care vor contribui la dinamizarea centrului, la promovarea culturii și educației, 
precum și la implicarea activă a comunității locale.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat
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bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Riscuri

Descriere riscuri:

Riscurile potențiale care pot afecta implementarea și operarea proiectului de regenerare urbană în Cartierul Visooi, precum și măsurile de atenuare și planurile de acțiune, sunt 
detaliate mai jos: 1. Riscuri legate de activități 2. Riscuri legate de rezultate și atingerea indicatorilor 3. Riscuri legate de buget 4. Riscuri legate de planul de achiziții 5. 
Constrângeri și riscuri legate de factori externi 6. Riscuri în operarea și întreținerea facilităților 7. Riscul de schimbare a legislației 8. Riscuri legate de reduceri de personal și 
angajări blocate în instituții 9. Riscul de țară pentru absorbția fondurilor europene

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

9. Riscul de țară pentru absorbția fondurilor europene Descriere: Instabilitatea economică, 
politică sau legislativă la nivel macro poate afecta direct capacitatea de absorbție a fondurilor 
europene, reducând fondurile disponibile sau complicând procesul de implementare. Impacturi 
potentiale: Riscul de neîndeplinire a țintelor calitative și cantitative stabilite în contracte și 
programe. Penalizări, returnări de fonduri sau scăderea punctajului în evaluări naționale și 
europene. Întârzierea implementării, poluarea bugetului și pierderea oportunităților de finanțare 
pentru alte proiecte.

Măsuri de atenuare: Monitorizarea atentă a evoluției economice și a politicilor macroeconomice, 
inclusiv a politicilor de absorbție a fondurilor europene. Diversificarea surselor de finanțare și 
includerea în proiecte cu parteneri și experți specializați în managementul fondurilor europene. 
Implementarea unui sistem de management al riscurilor, cu planuri de contingență pentru situații 
de instabilitate macroeconomică.

8. Riscuri legate de reduceri de personal și angajări blocate în instituții Descriere: Pregătirea și 
implementarea proiectului poate fi blocată sau întârziată dacă nu se asigură personalul necesar 
sau dacă apar reducări bugetare care afectează angajările și alocarea resurselor tehnice și 
administrative. Impacturi potentiale: Întârzierea lansării unor activități critice, precum controlul, 
implementarea și monitorizarea proiectului. Creșterea poverii asupra personalului existent, 
determinând risc de erori sau diminuare a calității serviciilor. Necesitatea reluării unor proceduri 
de recrutare și concediu de intervenție pentru personal temporar sau suplimentar.

Măsuri de atenuare: Planificarea atentă a resurselor umane în etapa de proiectare și pregătire. 
Stabilirea unor parteneriate cu entități care pot suplini temporar sau pe termen lung necesarul de 
personal. Prioritizarea angajărilor strategice și crearea unui plan de recrutare flexibil, inclusiv 
utilizarea personalului din cadrul celor subordonate.

7. Riscul de schimbare a legislației Descriere: Modificările legislative sau normative în domeniul 
achizițiilor publice, gestionării fondurilor europene, urbanismului, mediului sau altor domenii 
relevante pot genera incertitudine și dificultăți în continuarea proiectului, afectând calendarul și 
bugetul stabilit inițial. Impacturi potentiale: Întârzierea procesului de autorizare și licitații. 
Modificări ale condițiilor contractuale și ale procedurilor de achiziție. Necesitatea reanalizei și 
adaptării planului de implementare la noile reglementări.

Măsuri de atenuare: Monitorizarea constantă a evoluției legislative și stabilirea unor proceduri 
flexibile de adaptare. Încheierea de contracte și acorduri cu clauze de flexibilitate și clauze de 
ajustare a condițiilor în funcție de modificările legislative. Constituirea unui grup specializat în 
legislație, responsabil cu actualizarea permanentă a documentației și cu consultarea avocaților 
sau experților juridici.

6. Riscuri în operarea și întreținerea facilităților Riscul: Problema de întreținere, deteriorare 
rapidă sau utilizare necorespunzătoare, compromitând beneficiile investiției.

Măsuri de atenuare: • Elaborarea unui plan de întreținere și monitorizare pe termen lung, cu 
alocarea de resurse pentru reparații și investiții de întreținere. • Organizarea unor campanii de 
sensibilizare și promovare pentru utilizarea corectă a facilităților. • Încheierea unor contracte de 
prestări servicii de întreținere și personal specializat.

5. Constrângeri și riscuri legate de factori externi Riscul: Întârzieri sau dificultăți cauzate de 
condiții meteorologice nefavorabile, probleme legislative, sau incidente neprevăzute (ex. 
pandemie).

Măsuri de atenuare: • Planificarea activităților cu termene flexible, pentru a putea ajusta 
schedule-ul în caz de situații de forță majoră. • Păstrarea unei rezerve de timp și resurse pentru 
situații de criză. • Monitorizarea constantă a evoluției legilor și reglementărilor relevante pentru 
proiect.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

4. Riscuri legate de planul de achiziții Riscul: Intarzierea sau blocajul în procesul de achiziție din 
cauza unor probleme legale, procedural sau de calitate a ofertelor.

Măsuri de atenuare: • Oferirea unui plan de achiziții clar, bine structurat și respectând legislația 
națională și europeană. • Publicarea timpurie a anunțurilor, deschiderea transparentă a ofertelor 
și evaluarea corectă a acestora. • Încheierea unor contracte ferme, cu termene și clauze de 
penalizare pentru întârziere.

3. Riscuri legate de buget Riscul: Depășirea costurilor planificate, din cauza creșterii prețurilor 
sau a cheltuielilor neprevăzute.

Măsuri de atenuare: • Stabilirea unui buget realist, cu rezerve pentru cheltuieli neprevăzute (ex. 
10-15%). • Monitorizarea atentă a cheltuielilor prin rapoarte periodice. • Stabilirea unor proceduri 
stricte de control financiar și audit intern pentru toate plățile.

2. Riscuri legate de rezultate și atingerea indicatorilor Riscul: Neatingerea indicatorilor de 
performanță (ex. număr de beneficiari, suprafete amenajate, evenimente organizate).

Măsuri de atenuare: • Stabilirea unor indicatori realiști, măsurabili și verificabili încă din faza de 
planificare. • Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare continuă a progresului. • 
Flexibilitate în ajustarea obiectivelor pe parcursul proiectului pentru a răspunde eventualelor 
dificultăți.

1. Riscuri legate de activități Riscul: Întârzieri în finalizarea activităților sau suprapunerea 
acestora, din cauza problemelor de coordonare între diferitele echipe sau instituții.

Măsuri de atenuare: • Elaborarea unui plan detaliat de implementare și urmărirea strictă a 
calendarului de lucrări, cu monitorizarea periodică. • Înființarea unui grup de coordonare 
responsabil de monitorizare și control al progresului. • Realizarea întâlnirilor periodice de 
coordonare și ajustare a planului de lucru.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Grup țintă

Descriere:

Analiza grupului țintă și beneficiarii proiectului "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada" 1. Grupurile țintă principale: Autorități publice: Primăria 
Câmpulung și instituțiile subordonate (Casa de Cultură „Tudor Mușatescu”, Muzeul, Biblioteca, unitățile școlare, grădinițele, Clubul elevilor) vor fi direct implicate în gestionarea, 
organizarea și utilizarea infrastructurii. Vor beneficia de facilitățile moderne pentru derularea activităților culturale, educaționale și recreative, precum și de posibilitatea de a 
organiza evenimente publice în zonele create. Aceste instituții vor asigura și administrarea durabilă a facilităților, precum și monitorizarea impactului proiectului. Populația din 
zonele rurale și urbane (excluzând zonele funcționale ale MRJ-urilor): În cadrul comunității locale, atât locuitorii cartierului Visooi (în jur de 10.000 de cetățeni), cât și populația 
extinsă din comunele limitrofe, vor avea acces la spațiile de recreere, activitățile culturale și evenimentele organizate. Acest grup include persoane de toate vârstele: tineri, 
familii, copii, seniori – beneficiind de o calitate crescută a vieții, coeziune socială și incluziune. Vizitatori și turiști: Devenind un centru cultural revitalizat și atractiv, proiectul va 
atrage turiști și vizitatori din alte localități, care vor participa la evenimente, spectacole și activități în aer liber. Aceștia vor contribui la dezvoltarea economică regională și la 
promovarea imaginii locale. 2. Parcurile de resedință și infrastructura verde: În plus, realizarea unei parcări subterane cu capacitatea de 80 de locuri, integrată cu zona de 
recreere, va asigura mobilitate urbană și confort pentru locuitori, reducând traficul și poluarea. Prin crearea unei dale urbane deasupra parcajului, vom obține un spațiu verde 
amplu, cu vegetalție, alei pietonale și zone de relaxare, menite să favorizeze activitățile sociale și recreative. Această soluție combină utilitatea cu estetica urbană, oferind în 
același timp un aspect plăcut și ecologic întregii zone. 3. Beneficiarii direcți și indirecți: Categorii de beneficiari: Persoane fizice: locuitori, elevi, tineri, seniori, vizitatori, turiști, 
personalul angajat în instituțiile publice si culturale. Persoane juridice: instituții publice (primărie, școli, bibliotecă, muzeu, centru cultural), ONG-uri locale, operatori economici 
care vor putea utiliza spațiile pentru evenimente sau activități comerciale (cafenele, magazine de artizanat, etc.). Beneficiarii direcți: Locuitorii cartierului și zonei lor adiacente, 
elevii și tinerii, utilizatorii spațiilor de recreere, cultură, sport și evenimente. Beneficiarii indirecți: Comunitățile din localitățile limitrofe, turștiștii și vizitatorii, personalul și 
voluntarii implicați în organizarea activităților, economia locală (prin crearea de noi oportunități de activități și evenimente). Beneficiile pentru comunitate și administrare: 
Implementarea și funcționarea infrastructurii vor aduce beneficii multiple, precum creșterea calității vieții, promovarea culturii și a patrimoniului, stimularea turismului durabil, 
reducerea traficului și a poluării, precum și întărirea coeziunii sociale. Acestea vor fi susținute de planurile de reutilizare și documentația anexată, fundamentate pe datele INS și 
planul de operare al proiectului.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Un proiect de regenerare urbană, precum cel propus pentru Cartierul Visoi, poate sprijini și promova egalitatea de gen în mai multe moduri: 1. Acces egal la spații și activități: 
Prin crearea spațiilor publice variate — zone de joacă, terenuri de sport, centre culturale și de evenimente — se asigură libertate de acces pentru toate categoriile de populație, 
indiferent de gen. Femininul, masculinul, tinerii și seniorii vor putea participa la activități recreative, sportive și culturale fără discriminare, contribuind la reducerea barierelor 
sociale și culturale. 2. Implicarea activă a femeilor și fetelor: Proiectul poate include programe speciale pentru femei și fete, precum ateliere, cursuri, evenimente culturale și 
sportive în spațiile amenajate, promovând participarea lor în viața comunității, în domeniul culturii, sportului și al vieții civice. Acest lucru contribuie la creșterea vizibilității și 
la eliminarea stereotipurilor de gen. 3. Promovarea unui mediu sigur și accesibil: Prin proiectul se asigură o infrastructură sigură, bine iluminată și adaptată pentru toate vârstele 
și genurile, reducând riscurile de discriminare sau violență, și încurajând participarea activă și liberă în spațiile publice. 4. Dezvoltarea de programe și evenimente incluzive: 
Organizarea de evenimente, festivaluri, târguri sau sesiuni educaționale care să promoveze egalitatea de gen, diversitatea și coeziunea socială, transformând spațiile create într-
un mediu în care toți cetățenii, indiferent de gen, se simt valorizați și implicați. 5. Crearea de oportunități pentru incluziune socială: Proiectul poate deschide oportunități 
pentru femei și grupuri vulnerabile să participe activ în procesele decizionale, în leadershipul comunității, și să beneficieze de activități sociale și culturale, contribuind la 
reducerea diferențelor și stereotipurilor de gen. În concluzie, acest proiect contribuie la promovarea egalității de gen prin crearea unui mediu public incluziv, sigur și accesibil, 
care să încurajeze participarea egală a tuturor cetățenilor, indiferent de gen, în viața comunității.

Nediscriminare:

Proiectul de regenerare urbană în Cartierul Visoi adreseaza problema nediscriminării prin implementarea unor măsuri și acțiuni concrete care promovează incluziunea socială, 
egalitatea de șanse și respectul pentru diversitate. Iată principalele modalități prin care acesta răspunde acestei probleme: 1. Crearea unor spații accesibile și sigure pentru toți: 
Infrastructura proiectului, precum zonele de joacă, terenurile de sport, centrele culturale și spațiile publice, vor fi proiectate și operate astfel încât să fie accesibile pentru 
persoanele cu dizabilități, vârstnici și alte grupuri vulnerabile, eliminând barierele fizice și sociale. 2. Promovarea activităților incluzive: Organizarea de evenimente și programe 
culturale, sportive și de educație non-formală, care să încurajeze participarea tuturor cetățenilor, indiferent de gen, rasă, etnie, statut social sau alte diferențe, încurajând 
dialogul intercultural și respectul reciproc. 3. Implementarea de campanii de sensibilizare și promovare a diversității: Proiectul poate include campanii de conștientizare asupra 
importanței respectării diferențelor și combaterii stereotipurilor, prin involvingul comunității, școli, organizații locale și ONG-uri. 4. Dezvoltarea unor politici și proceduri 
antidiscriminare: În toate activitățile și gestionarea facilităților, vor fi aplicate reguli clare anti-discriminare și de respectare a drepturilor omului, în conformitate cu legislația 
națională și europeană. 5. Participare și consultare a comunității: Includerea în procesul de planificare și implementare a reprezentanților diverselor categorii de cetățeni, 
inclusiv a grupurilor vulnerabile, pentru a asigura că nevoile și drepturile lor sunt evidențiate și respectate.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Cele doua proiecte propun cumulativ urmatoarele masuri suplimentare fata de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si acesibilitatii: 1. Accesibilitate 
fizică avansată - Căile de acces pentru persoane cu dizabilități vor include trasee tactile pentru nevăzători. - Rampele prevazute cu înclinație redusă (sub 8%) vor fi acoperite și 
protejate de intemperii. - Pentru accesul la nivelul spatiului urban creat peste parcarea subterana este prevazut un lift pentru acomodarea persoanelor cu dizabilitati si usurarea 
accesului acestora in zona principala a proiectului - Scaune accesibile în toate zonele publice (cinema interior/exterior, zona de expo, zone de loisir). 2. Design universal și 
incluziv - Mobilier urban (hamace, bănci, joacă) adaptabile și utilizabil de persoane cu dizabilități. - Skatepark cu elemente ce pot fi adaptate pentru utilizatorii de scaune 
rulante. - Locuri de joacă cu echipamente multisenzoriale și zone pentru copii cu nevoi speciale - Spatii expozitionale dotate cu mesaje tactile si audio pentru persoanele cu 
dizabilitati 3. Facilități suplimentare pentru accesibilitate - Toalete complet accesibilizate in toate spatiile publice create. - Parcare cu locuri pentru persoane cu dizabilitati 
amplasate in zona de acces in spatiile publice create. 4. Accesibilitate digitală și senzorială (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Subtitrare în timp real și 
interpretare în limbaj mimico-gestual pentru proiecții, spectacole, expoziții. - Sisteme audio cu inducție magnetică (hearing loop) pentru utilizatorii de aparate auditive. - 
Ghiduri audio și tactile pentru expoziții sau filme adaptate pentru nevăzători. - Aplicație mobilă cu funcții de navigare asistată pentru persoanele cu dizabilități vizuale sau 
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locomotorii. 5. Educație, incluziune și conștientizare (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Campanii educaționale și ateliere despre diversitate, incluziune și 
accesibilitate în zona expozițională sau cinema. - Expoziții tematice despre egalitate și istoria mișcării pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. - Evenimente culturale 
incluzive co-create cu comunitățile minoritare și persoane cu dizabilități.

Schimbări demografice:

Proiectul de regenerare urbană în Cartierul Visooi contribuie la abordarea schimbărilor demografice prin crearea unui spațiu revitalizat, caracterizat prin incluziune socială și 
adaptabilitate pentru toți vârstele și grupurile sociale. Prin reabilitarea cinematografului, un punct sensibil pentru persoanele cu vârste de peste 45 de ani, se păstrează și 
valorifică un element important al patrimoniului cultural, care are semnificație nostalgic și identitar pentru aceștia. Astfel, se asigură continuarea accesului la cultură și activități 
sociale pentru populația mai în vârstă, prevenind marginalizarea și izolarea acesteia. De asemenea, prin implementarea spațiilor de joacă, skate park-ului, zonelor sociale și 
culturale moderne, se răspunde nevoii de a stimula participarea activă a tuturor categoriilor de vârstă, încurajând intergeneraționalitatea și coeziunea socială. Proiectul va 
atrage și sprijini familiile tinere, tinerii și seniorii, adaptându-se astfel la dinamica demografică în schimbare, cu o populație tot mai diversificată și îmbătrânită. Pe termen lung, 
această abordare contribuie la crearea unui mediu urban mai rezistent și mai adaptat schimbărilor demografice, asigurând un echilibru între valorile patrimoniale, nevoile sociale 
și dezvoltarea durabilă, respectând tradițiile, dar și inovația.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

„Toate activitățile și lucrările prevăzute în cadrul proiectului respectă principiul „Poluatorul plătește”. Companiile și entitățile implicate vor asigura gestionarea adecvată a 
deșeurilor, reducerea emisiilor de poluare, precum și implementarea măsurilor de protecție a mediului. În cazul unor emisii sau poluări neintenționate, se vor aplica măsuri de 
compensare și remedie, conform legislației naționale și europene, astfel încât proiectul să nu afecteze disfuncțional mediul natural, biodiversitatea și sănătatea publică. Toate 
activitățile vor respecta normele de protecție a mediului și vor fi monitorizate în mod constant pentru a evita orice impact negativ.”

Protecția biodiversității:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale 
ecologice, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerințele minime legale. 
Proiectul va respecta cerințele procedurii de evaluare adecvată, pentru a preveni orice impact negativ asupra biodiversității și ecosistemelor. Echipamentele care vor fi 
achiziționate pentru dotarea acestor infrastructuri vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu completările și modificările 
ulterioare Adaptarea la schimbările climatice s-a facut tinand cont de proiecțiile vulnerabilităților din arealul investițiilor ce vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu 
impact asupra soluțiilor tehnice selectate. In cazul în care au fist identificate probleme de adaptare, în special în ceea ce înseamnă amplasarea infrastructurii în zone cu 
temperaturi extreme, valuri de căldură,furtuni, risc de secetă , declanșare incendii de vegetație, risc de inundatii, creșterea instabilității versanților au fost puse în aplicare 
soluții specifice de adaptare, conform concluziilor si recomandarilor studiilor atasate prezentului proiect. Investiția nu va afecta negativ starea bună a cursurilor de apă sau 
potențialul ecologic al acestora, incluzând atât apele de suprafață cât și cele subterane. Aceste măsuri sunt în conformitate cu recomandările studiilor intocmite atasate 
prezentului proiect. Implementarea proiectului nu va contribui la creșterea stresului hidric, fiind prevăzute soluții care asigură o gestionare sustenabilă a resurselor de apă. 
Alimentarea cu apă potabilă va fi realizată din rețeaua publică de alimentare. Apa uzată menajeră va fi colectată în rețeaua publică de canalizare, asigurându-se conformitatea 
cu reglementările și standardele în vigoare.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale 
ecologice, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerințele minime legale 
Implementarea proiectului nu va contribui la creșterea stresului hidric, fiind prevăzute soluții care asigură o gestionare sustenabilă a resurselor de apă. Alimentarea cu apă 
potabilă va fi realizată din rețeaua publică de alimentare. Apa uzată menajeră va fi colectată în rețeaua publică de canalizare, asigurându-se conformitatea cu reglementările și 
standardele în vigoare. Gestionarea deșeurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi realizată conform obiectivelor naționale și europene de reducere a cantităților de 
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deșeuri și maximizare a reciclării, în acord cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, și Directiva 2008/98/CE. Se va ține evidența 
gestionării deșeurilor în conformitate cu legislația europeană și națională, respectând Legea nr. 211/2011 și HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare. Un sistem 
eficient de management al deșeurilor va fi implementat, cu colectare selectivă și transportarea acestora către depozite autorizate sau operatori economici autorizați pentru 
valorificare. În cadrul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, se va urmări limitarea emisiilor de zgomot și praf, conform studiilor de impact asupra mediului. La sfârșitul 
duratei de viață a echipamentelor electrice și electronice, se va respecta legislația privind gestionarea acestora, conform Directivei 2012/19/UE. Lucrările vor respecta măsurile 
necesare pentru asigurarea calității aerului interior, conform studiilor de impact asupra sănătății și mediului. Materialele de construcție utilizate nu conțin substanțe periculoase 
precum azbestul și respectă reglementările din Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având emisii reduse de formaldehidă și compuși organici volatili cancerigeni. Se 
vor utiliza materiale care reduc zgomotul, praful și emisiile poluante în timpul lucrărilor, precum și materiale cu conținut scăzut de carbon, pentru a contribui la eficiența 
energetică și reducerea riscurilor seismice ale clădirilor.

Reziliența la dezastre:

Proiectul a fost conceput pentru a asigura o reziliență sporită în fața eventualelor situații de urgență, cum ar fi inundațiile, cutremurele, incendii sau alte evenimente majore, 
specifice zonei și urbanisticii din Cartierul Visooi. În acest sens, au fost integrate măsuri tehnice și organizatorice pentru creșterea capacității de răspuns rapid și de recuperare 
după orice incident. Principalele măsuri includ: Consolidarea infrastructurii: utilizarea unor materiale și tehnici de construcție conforme standardelor de rezistență antisismică și 
antiexplozie, pentru zonele de amenajare publică și clădirile reabilitate, inclusiv centrul cultural și spațiile de activități. Sisteme de alertare și monitorizare: instalarea de 
sisteme moderne de avertizare timpurie și supraveghere video în zonele sensibile, pentru detectarea și gestionarea rapidă a situațiilor de criză. Planuri de intervenție și 
evacuare: elaborarea și implementarea unui plan detaliat de gestionare a situațiilor de urgență, inclusiv trasee clare de evacuare și puncte de întâlnire, testate periodic pentru 
eficacitate. Pregătirea personalului: instruirea regulată a echipei de management și a personalului de intervenție în acord cu cele mai bune practici de gestionare a dezastrelor și 
situațiilor de criză. Proceduri de continuitate: asigurarea unor surse de energie alternative, sisteme de rezervă pentru alimentarea cu apă și comunicații pentru a permite 
funcționarea continuă a facilităților după un incident. Prin aceste măsuri, infrastructura va putea suporta și minimiza impactul evenimentelor neprevăzute, iar capacitatea de 
recuperare rapidă va asigura menținerea serviciilor pentru comunitate și reducerea riscurilor sociale și economice generate de dezastre.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul „Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada” îndeplinește toate condițiile prevăzute pentru imunizarea față de schimbările climatice. 
Aceasta rezultă în mod clar din documentația tehnică elaborată de un expert în domeniu, care a realizat o evaluare detaliată a măsurilor și soluțiilor implementate. Conform 
acestor analize, proiectul integrează strategii de consolidare a infrastructurii urbanistice, crearea de spații verzi și suprafețe de consolidare a terenurilor pentru a reduce 
riscurile generate de fenomenele meteorologice extreme. De asemenea, sunt incluse măsuri pentru reducerea consumului energetic, gestionarea eficientă a resurselor și 
adaptarea infrastructurii la condiții de mediu schimbătoare, garantând astfel o reziliență durabilă și o adaptabilitate sporită la impactul schimbărilor climatice, în concordanță cu 
cele mai noi recomandări ale specialiștilor în domeniu. Regasiti atasat documentele: 1. CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf 2. DALA URBANA_STUDII_01 - 
Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf Ambele coonsluzioneaza astfel: "Evaluarea a conținuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult 
scazut este considerat acceptabil pentru Proiect. Proiectul reprezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice."

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul „Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada” respectă în totalitate condițiile de conformitate cu principiul DNSH (Do No Significant Harm – 
Nu aduce atingere semnificativă mediului). Aceasta rezultă din declarația de conformitate DNSH cu criteriile de mediu, asumată de primar LASCONI Valerica - Elena și incarcata 
ca document justificativ. 1. Atenuarea schimbărilor climatice Acțiunea propusă nu conduce la emisii semnificative de GES. Investițiile efectuate în vederea regenerării urbane vor 
duce nu numai la creșterea atractibilității, ci și a calității spațiilor verzi din mediul urban, ceea ce va determina reducerea ponderii gazelor cu efect de seră, a pulberilor în 
suspensie, dar și a poluanților fonici, cu efecte pozitive asupra condițiilor de viață ale cetățenilor și a stării lor de sănătate. Intervențiile sunt punctuale, limitate ca acțiune în 
timp și spațiu și nu au un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare efectele directe și efectele 
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primare indirecte de pe parcursul implementării. Aceste investiții în spațiile destinate utilizării publice au o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în 
conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice și conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). 2. 
Adaptarea la schimbările climatice Pentru a adresa acest obiectiv de mediu, proiecțiile vulnerabilităților de mediu/ climatice (inundații, ploi torențiale, valuri de căldură etc.) pe 
durata de viață a investiției vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate. Vor fi evaluate și riscurile legate de inundații, eroziune 
pluvială, alunecări de teren și, în cazul în care sunt identificate probleme de adaptare, în special în ceea ce înseamnă amplasarea infrastructurii în zone inundabile sau în zone cu 
risc de alunecări de teren, vor fi puse în aplicare soluții specifice de adaptare. Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de 
adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de 
adaptare la nivel local. 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine Acțiunea indicativă are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivului de 
mediu legat de efectele directe și indirecte primare ale măsurii pe parcursul întregului său ciclu de viață, având în vedere natura sa și, ca atare, este considerată conformă cu 
principiul DNSH pentru obiectivul relevant. Acțiunea nu este de natură să afecteze cursurile de apă, starea bună sau potențialul ecologic bun al cursurilor de apă în conformitate 
cu cerințele Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) transpusă în legislația națională prin Legea 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 
și nu va duce la creșterea stresului hidric. 4. Economia circulară Acțiunea propusă este conformă cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate 
prevenirii generării de deșeuri. În toate etapele proiectului, se va ţine evidența gestiunii deşeurilor conform legislației europene și naționale în vigoare (Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 
inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare). Se va urmări limitarea generării de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și maximizarea reutilizării şi reciclării, în conformitate cu 
Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
942/2017). 5. Prevenirea și controlul poluării Investiția nu produce o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol și nu are niciun impact previzibil 
semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu. 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor Acțiunea nu prezintă potențial impact negativ asupra speciilor și 
habitatelor prezente în siturile Natura 2000, Patrimoniul UNESCO sau alte zone protejate, în conformitate cu O.U.G nr. 57/2007 (cu modificările și completările ulterioare), 
prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună 
sălbatice.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Declaratie DNSH.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:33
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:33
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-
semnat.pdf

Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:33
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Proiectul a fost studiat in mai multe etape consecutive, dupa cum urmeaza : 1. Elaborarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Amenajare 
domeniu public în zona Cinema Balada" • Vezi documentul “HCL nr. 151 din 28.11.2024.pdf”, Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiţii "Amenajare domeniu public în zona Cinema Balada" 2. Elaborarea DALI Cinematograf Balada • Vezi documentul “HCL nr. 15 din 11.02.2025.pdf”, Hotărâre 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Cinema 
Balada” In vederea elaborarii acestui DALI, s-au intocmit urmatoarele studii (vezi documentele atasate): • CINEMA BALADA_STUDII_01. Audit energetic.pdf • CINEMA 
BALADA_STUDII_02. CPE.pdf • CINEMA BALADA_STUDII_03. Studiu NZEB.pdf • CINEMA BALADA_STUDII_04.EXPERTIZA TEHNICA.pdf • CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE.pdf 
• CINEMA BALADA_STUDII_06. Studiu geotehnic.pdf 3. Elaborare SF Dala Urbana • Vezi documentul “HCL nr. 16 din 11.02.2025.pdf”, Hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate, devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare domeniu public în zona Cinema Balada” In vederea elaborarii acestui SF, 
s-au intocmit urmatoarele studii (vezi documentele atasate): • DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE.pdf • DALA URBANA_STUDII_02 - Studiu Geotehnic.pdf 4. Elaborare PT 
Cinematogra Balada • Vezi documentul “HCL nr. 105 din 16.07.2025.pdf”, Hotărâre privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC, Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Cinema Balada” 5. Elaborare PT Dala Urbana • Vezi documentul “HCL nr. 106 din 16.07.2025.pdf”, Hotărâre privind aprobarea 
PROIECTULUI TEHNIC, Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare domeniu public în zona Cinema Balada”

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de 
terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Aspectele administrative referitoare la implementarea proiectului de regenerare urbană în Cartierul Visoi includ o serie de proceduri și autorizări esențiale, care trebuie respectate 
pentru a asigura conformitatea legală și corectitudinea procesului de investiție. Acestea sunt: 1. Autorizația de construire și avizele tehnice: Obținerea autorizației de construire de 
la autoritatea locală, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, după finalizarea proiectului de documentație tehnică si ulterior obtinerii 
tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Anexam ca documente justificative cele doua autorizatii de construire si certificatele de urbanism aferente. Vezi 
documentele: • A.C. Dala Urbana.pdf • A.C. Cinema Balada.pdf • C.U. Dala Urbana.pdf • C.U. Cinema Balada.pdf

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile in procent de 2% urmeaza sa fie sustinuta din bugetul local conform hotararii de aprobare a cererii de finantare. În data de 20.10 2022 s 
a aprobat Hotărâre cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 55.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local. prin această 
hotărâre, municipiul Câmpulung a accesat un credit bancar în valoare de 55 de milioane de lei cu trageri anuale. Primaria are posibilitatea de a schimba lista de investitii propusa 
initial in cazul in care nu se pot acoperi cheltuielile de cofinantare sau eventuale cheltuieli diverse si neprevazurte care apar in perioada de implementare, astfel incat sa finalizam 
cu succes aceasta investitie. Vezi documentele: • "HCL nr. 221 din 20.10.2022.pdf" • Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf • Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf • Sit 
Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.pdf • Sit Financiara 2024 - Executie venituri.pdf

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Dispozitie Echipa Regenerare.pdf
Dispoziție echipă 
proiect

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 12:07
LASCONI ELENA-
VALERICA

Lista_de_echipamente_lucrari_servicii.pdf
Lista de 
echipamente 
lucrări servicii

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 09:49
LASCONI ELENA-
VALERICA

Registrul spatiilor verzi.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 08:56
LASCONI ELENA-
VALERICA

Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf
Documente 
justificative

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 08:07
LASCONI ELENA-
VALERICA

CB_Oferte pret Cinematograf.pdf

Oferte de preț / 
alte documente 
care justifică 
rezonabilitatea 
valorilor cuprinse 
în bugetul 
proiectului

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 08:06
LASCONI ELENA-
VALERICA

DU_Oferte pret Amenajare Domeniu Public.pdf

Oferte de preț / 
alte documente 
care justifică 
rezonabilitatea 
valorilor cuprinse 
în bugetul 
proiectului

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 08:06
LASCONI ELENA-
VALERICA

CV-uri + Fise de post.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 22:12
LASCONI ELENA-
VALERICA

Nota fundamentare preturi - cu formulare.pdf

Oferte de preț / 
alte documente 
care justifică 
rezonabilitatea 
valorilor cuprinse 
în bugetul 
proiectului

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 21:17
LASCONI ELENA-
VALERICA



30/85

Nume Document tip
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Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Declaratie DNSH.pdf Declarații Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:57
LASCONI ELENA-
VALERICA

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:50
LASCONI ELENA-
VALERICA

Aviz Autoritatea Teritoriala.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:50
LASCONI ELENA-
VALERICA

Strategia_Dezvoltare_Durabila_Judetul_Arges_2021_
2027_revizie_2025-compressed.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:50
LASCONI ELENA-
VALERICA

SDL GAL Campulung 2023.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:50
LASCONI ELENA-
VALERICA

Deviz-general-Lista Cantitati cu preturi - CINEMA 
BALADA.pdf

Devize Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:03
LASCONI ELENA-
VALERICA

Deviz-general-Lista Cantitati cu preturi - DALA 
URBANA.pdf

Devize Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 20:03
LASCONI ELENA-
VALERICA

Deviz-general-HG 1116-2023- DALA BALADA.pdf Devize Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:56
LASCONI ELENA-
VALERICA

Deviz-general-HG 1116-2023- CINEMA BALADA.pdf Devize Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:56
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf

ANAF S1014 
Situații 
financiare anuale 
2022

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Executie venituri.pdf

ANAF S1014 
Situații 
financiare anuale 
2022

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.
pdf

ANAF S1014 
Situații 
financiare anuale 
2022

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf

ANAF S1014 
Situații 
financiare anuale 
2022

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 16 din 11.02.2025-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA
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HCL nr. 15 din 11.02.2025-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 221 din 20.10.2022-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 151 din 28.11.2024-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 106 din 16.07.2025-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

HCL nr. 105 din 16.07.2025-semnat.pdf Hotărâri Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:55
LASCONI ELENA-
VALERICA

A.C. Dala Urbana-semnat.pdf Autorizații Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

A.C. Cinema Balada-semnat.pdf Autorizații Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

C.U. Dala Urbana-semnat.pdf Autorizații Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

C.U. Cinema Balada-semnat.pdf Autorizații Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-
semnat.pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:53
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_STUDII_02 - Studiu Geotehnic-
semnat.pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:53
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_PT_05. STR2-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:53
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_PT_05. STR1-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:52
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_PT_04. IS-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:52
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_PT_02. parte desenata-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:52
LASCONI ELENA-
VALERICA
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DALA URBANA_PT_03. IE-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:52
LASCONI ELENA-
VALERICA

DALA URBANA_PT_01. parte scrisa-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:52
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_04.EXPERTIZA TEHNICA-
semnat.pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_02. CPE-semnat.pdf Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_01. Audit energetic-semnat.
pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_06. Studiu geotehnic-
semnat.pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-
semnat.pdf

Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_STUDII_03. Studiu NZEB-semnat.pdf Expertize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:51
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_06. STR-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:50
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_05. IT-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:49
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_04. IS-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:49
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_03. IE-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:49
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_02. parte desenata-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:47
LASCONI ELENA-
VALERICA

CINEMA BALADA_PT_01. parte scrisa-semnat.pdf
Documentații 
tehnico-
economice

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 19:47
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Descriere investiție

Descriere:

Proiectul cu titlul "Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada", are la bază două proiecte tehnice, primul fiind “REABILITARE CINEMA BALADA”, iar al 
doilea se intitulează „AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA”. Proiectul „Regenerare urbană în Municipiul Câmpulung - cartier Vișoi, zona Balada” reprezintă o 
investiție ambitioasa strategică în valoare de 33.250.261,10RON, menită să transforme o zonă urbană dezafectată într-un spațiu vibrant, prietenos și durabil, dedicat bunăstării 
comunității și respectului pentru mediul înconjurător. Prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii, crearea de spații verzi, zone de recreere și facilități culturale, proiectul va 
contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru aproape 10.000 de locuitori, stimulând incluziunea socială și coeziunea comunitară. Din perspectivă socială, investiția va oferi un 
playground pentru copii, terenuri pentru activități sportive și culturale, precum și centre culturale și educaționale, facilitând participarea activă a tuturor categoriilor de vârstă, 
promovând educația, cultura și sporind coeziunea socială în zonă. Din punct de vedere al mediului, proiectul promovează crearea de suprafețe verzi, plantarea arborilor și 
reabilitarea spațiilor publice în acord cu cele mai bune practici de sustenabilitate, contribuind la reducerea impactului schimbărilor climatice, îmbunătățirea calității aerului și 
conservarea biodiversității locale. Toate măsurile adoptate respectă principiile de nu aduce atingere mediului (DNSH), fiind asumate și validate de experți în domeniu. Din punct de 
vedere economic, realizarea acestei infrastructuri va impulsiona dezvoltarea locală, prin atragerea de turiști, crearea de oportunități de angajare și sprijinirea afacerilor locale. De 
asemenea, investiția va stimula crearea unui mediu urban atractiv și competitiv, capabil să susțină viitoare proiecte de dezvoltare a zonei și să sporească atractivitatea pentru 
investitori. Astfel, proiectul nu doar că va revitaliza o zonă defavorizată, ci va genera un impact durabil, integrat, și va contribui la creșterea bunăstării generale, promovând o 
dezvoltare echilibrată între social, mediu și economie. In cadrul acestei investitii se propun achizitii de 1. Lucrari in valoare de 15.132.850,00 RON 2. Servicii in valoare de 
1.094.000,00 RON 3. Dotari / Echipamente in valoare de 3.732.000,00 RON Prin acest proiect se propune amenajarea unei zone in suprafara de 3020 mp. Zona se afla intr-o avansata 
stare de degradare, ca urmare a faptului ca timp de 30 de ani a fost acoperita de garaje. După finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural „Balada” va 
rămâne în măsură în gestiunea publică a Municipiului Câmpulung, asigurând continuitatea serviciilor și utilizarea optimă a facilităților. În acest context, gestionarea va fi realizată 
conform normelor legale naționale ale administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii privind serviciile publice și patrimoniul public. Numele operatorului: Gestiunea 
infrastructurii va fi realizată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului sau un alt departament specializat al Primăriei Câmpulung, care are ca responsabilități administrarea, 
întreținerea și utilizarea obiectivului. Metode de selecție: În cazul în care se consideră necesară externalizarea anumitor servicii pentru întreținere sau management, se vor putea 
organiza proceduri de concesiune sau licitație publică, conform Legii nr. 175/2015 privind responsabilitatea fiscală și legislației în domeniul achizițiilor publice. În cazul utilizării 
directe de către instituțiile subordonate (Casa de Cultură, Muzeul, Biblioteca, școli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atribuții pe bază de acte normative 
interne și hotărâri ale autorității locale. Tipul de contract: Managementul infrastructurii va fi reglementat prin hotărâri ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de 
administrare sau delegare a atribuțiilor, după caz. Pentru servicii de întreținere sau administrare externalizate, se vor încheia contracte de concesiune sau de prestări servicii, cu 
respectarea legislației în vigoare, având ca scop asigurarea unui nivel adecvat de calitate a serviciilor și întreținere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu 
transparență, prin publicarea anunțurilor și respectarea principiilor de concurență și egalitate de șanse, în concordanță cu legislația specifică achizițiilor publice. Astfel, gestionarea 
infrastructurii după finalizarea proiectului va fi coordonată în mod transparent și responsabil, asigurând continuitatea activităților și menținerea valorii patrimoniului în interesul 
comunității locale. Sursele de finanțare după finalizarea proiectului: Bugetul local și fondurile proprii ale Primăriei: vor susține activitățile de întreținere, reparații și operare, 
inclusiv pentru spațiile culturale, sportive și zonele verzi. Veniturile generate din activitățile economice și culturale: încasările din evenimente, contracții de utilizare a spațiilor, 
subvenții sau sponsorizări ale actorilor locali sau agenților economici interesați de promovare. Parteneriate public-privat și sponsorship-uri: potențiale colaborări pentru activități, 
evenimente și întreținerea facilităților, pentru a reduce costurile pentru bugetul local. Finanțări externe și fonduri nerambursabile: se pot accesa programe naționale sau europene 
pentru proiecte de mentenanță, modernizare sau evenimente speciale, în cadrul unei strategii de sustenabilitate.
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- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO114 - RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în Indicator: 
zonele urbane (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
5.733,000Țintă: 

metri pătrațiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați5.733,000

Indicatori de rezultat (program)

RCR77 - RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și Indicator: 
turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
1.000,000Țintă: 

vizitatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  vizitatori/an1.000,000
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

DU_Licitatie excecutie lucrari reabilitate Executie Dala Urbana - Cap1 + Cap 4 + 5.1 
Organizare de şantier

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Ian 2026 RON 12.620.000,0
0

2.397.800,0
0

15.017.800,0
0

CB_Licitatie excecutie lucrari reabilitate Executie Reabilitate Cinematograf Balada - 
Cap1 + Cap 4 + 5.1 Organizare de şantier

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Ian 2026 RON 5.658.500,00 1.075.115,0
0

6.733.615,00
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Expert 
Achizitii

242116_expert achizitii 
publice

- - România - Popa Rozalia

Expert Tehnic

133007_manager 
tehnologia 
informatiilor si 
comunicatii

- - România - Husea Vlad

Expert 
financiar

121129_Sef birou 
contabilitate

- - România - Popa Tania

Informare si 
Publicitate

243201_specialist in 
relatii publice

- - România - Bajan Madalina

Manager 
Proiect

242208_administrator 
public

- - România - Marcu Ioana
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Dispozitie Echipa Regenerare.pdf
Dispoziție echipă 
proiect

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 12:01
LASCONI ELENA-
VALERICA

CV-uri + Fise de post.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 22:51
LASCONI ELENA-
VALERICA
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Suprafața parc/ scuar/ grădină – 680 mp

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Suprafara spre amenajare ca spatiu public (piață publică/ loc de 
joacă/teren public de sport/ piațete) - 1920 mp

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Clădiri reabilitate/modernizate/extinse – nr. 1

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 44 luni

Durată implementare: 29 luni

Activitate: Elaborare Documentatie Tehnica Faza DALI (cinematograf Balada), SF (Dala urbana), DTAC pentru ambele, PT pentru ambele, AC pentru ambele

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 10-2024

Dată finalizare: 08-2025

Durată: 11

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborare SF Dala 
Urbana

10-2024 02-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Elaborare DALI 
Cinematograf

10-2024 02-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Obtinere AC pentru 
ambele proiecte

01-2025 07-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Elaborare PT Cinema 
Balada

03-2025 06-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Elaborare PT Dala 
Urbana

04-2025 07-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Elaborare Cerere de 
finantare

07-2025 08-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Activitate: Elaborare Cerere Finantare
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Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2025

Dată finalizare: 08-2025

Durată: 2

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Elaborare cerere de 
finantare

07-2025 08-2025 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Activitate: Evaluarea si contractarea proiectului, semnarea contractului de finantare

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 08-2025

Dată finalizare: 01-2026

Durată: 6

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Evaluarea si 
contractarea 
proiectului,

08-2025 12-2025 -
MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

Pe perioada de evaluare, echipa beneficiarului impreuna cu consultantul care a elaborat 
cererea de finantare, precum si cu sprijinul celorlalte parti interesate care au fost 
implicate in procesul pregatirii si depunerii proiectului, vor raspunde la eventuale 
solicitari de clarificari venite din partea din partea Finantatorului. Pe perioada 
contractarii proiectului, beneficiarul, cu sprijin din partea consultantului va pregati toate 
documentele necesare semnarii contractului de finantare si inceperii implementarii 
proiectului. De asemenea, dupa declararea ca fiind finantat, proiectul va fi incarcat in 
aplicatia MYSMIS in conformitate cu prevederile ghidului solicitantui. Reponsabil de 
activitate va fi managerul de proiect desemnat.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Semnarea contractului 
de finantare

01-2026 01-2026 - MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Activitate: Procedurile de Achizitie din proiect

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2026

Dată finalizare: 06-2026

Durată: 6

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Achizitie Consultanta 
in Achizitii pentru Dala 
Urbana si 
Cinematograf, 
Achizitie Informare si 
Publicitate, Achizitie 
Management de 
proiect, Achizitie Audit 
Financiar

01-2026 01-2026 -
MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie -

Achizitie CB_Licitatie 
excecutie lucrari 
reabilitate Achizitie 
DU_Licitatie excecutie 
lucrari reabilitate 
Achizitie Dirigentie de 
santier

03-2026 06-2026 -
MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie -

Activitate: Realizarea activitatilor de informare - publicitate a proiectului

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA
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Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2026

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 29

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Realizarea activitatilor 
de informare - 
publicitate a proiectului

01-2026 05-2028 -
MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie -

Activitate: Managementul proiectului si raportarea catre finantator (inclusiv audit financiar)

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 01-2026

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 29

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Managementul 
proiectului si 
raportarea catre 
finantator (inclusiv 
audit financiar)

01-2026 05-2028 -
MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie -

Activitate: Executie lucrarilor si livrarea, receptia si punerea in functiune a echipamentelor si dotarilor

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da
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Dată început: 07-2026

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 23

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

CB_Executie lucrarilor 
si livrarea, receptia si 
punerea in functiune a 
echipamentelor si 
dotarilor pentru 
Cinematograf

07-2026 05-2028
Clădiri reabilitate
/modernizate/extinse 
– nr. 1

MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

DU_CB_Executie 
lucrarilor si livrarea, 
receptia si punerea in 
functiune a 
echipamentelor si 
dotarilor pentru Dala 
Urbana

07-2026 05-2028

Suprafața parc/ scuar/ 
grădină – 680 mp

Suprafara spre 
amenajare ca spatiu 
public (piață publică/ 
loc de joacă/teren 
public de sport/ 
piațete) - 1920 mp

MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
5.733,000 28-04-2028 Raport de progres / situatii de lucrari metri pătrați

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
4.000,000 02-11-2027 Raport de progres / situatii de lucrari metri pătrați

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
1.500,000 04-05-2027 Raport de progres / situatii de lucrari metri pătrați

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
500,000 02-11-2026 Raport de progres / situatii de lucrari metri pătrați

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
1,000 15-05-2026

Finalizarea procedurilor de achizitie - existenta unui contract de 
lucrari metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

RCO114_Spații deschise 
create sau reabilitate în 
zonele urbane (metri 
pătrați)

Finalizarea lucrarilor atat la cinematograful balada cat si la dala urbana. 15-05-2028 Procesele verbale de receptie la finalizarea lucrarilor

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV
Finalizarea lucrarilor atat la 
cinematograful balada cat si 
la dala urbana.

-

2 proceduri 
simplificate 
pentru 
atribuire 
contracte 
executie 
lucrari 
atribuite

15-05-2028 Procesele verbale de receptie 
la finalizarea lucrarilor

- -

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 1,000

validare VS 
raport 
progres / 
situatii de 
lucrari

15-05-2026
Finalizarea procedurilor de 
achizitie - existenta unui 
contract de lucrari

5.733,000 -

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 500,000

validare VS 
raport 
progres / 
situatii de 
lucrari

02-11-2026
Raport de progres / situatii de 
lucrari 5.733,000 -

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 1.500,000

validare VS 
raport 
progres / 
situatii de 
lucrari

04-05-2027
Raport de progres / situatii de 
lucrari 5.733,000 -

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 4.000,000

validare VS 
raport 
progres / 
situatii de 
lucrari

02-11-2027
Raport de progres / situatii de 
lucrari 5.733,000 -

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 5.733,000

validare VS 
raport 
progres / 
situatii de 
lucrari

28-04-2028
Raport de progres / situatii de 
lucrari 5.733,000 -
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Sumar indicatori de realizare (program)

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați5.733,000

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  vizitatori/an1.000,000

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL CAMPULUNG / 
Primarie

Lider 33.250.261,10
RON

24.225.839,20
RON

24.225.839,20
RON

9.024.421,90
RON

23.254.688,72
RON

0,00 RON 971.150,48 RON 95.99 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea 
dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a 
securității în alte zone decât 
cele urbane

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

33.250.261,10
RON

24.225.839,20 
RON

24.225.839,20
RON

9.024.421,90
RON

23.254.688,72
RON 0,00 RON 971.150,48 RON 95.99 %
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MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Buget partener

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1731021Cod cheltuială: 
Cheltuieli Indirecte Denumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.577.827,10 RONPreț unitar fără TVA: 
1.577.827,10 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
705.738,20 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
872.088,90 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
691.623,44 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Rata forfetaraJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1730985Cod cheltuială: 
DU_Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.314.600,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.314.600,00 RON Total valoare fără TVA: 

249.774,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
1.564.374,00 RONCheltuieli neeligibile: 

249.774,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Justificare: 
implementare pentru ajustarea de preț 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1731012Cod cheltuială: 
CB_Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

605.600,00 RONPreț unitar fără TVA: 
605.600,00 RON Total valoare fără TVA: 

115.064,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
720.664,00 RONCheltuieli neeligibile: 

115.064,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Justificare: 
implementare pentru ajustarea de preț 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1731008Cod cheltuială: 
DU_Cheltuieli aferente marjei de buget Denumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.286.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.286.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

624.435,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
3.910.935,00 RONCheltuieli neeligibile: 

624.435,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_7.1_Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + Justificare: 
1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1731006Cod cheltuială: 
CB_Cheltuieli aferente marjei de buget Denumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.514.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.514.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

287.660,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
1.801.660,00 RONCheltuieli neeligibile: 

287.660,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_7.1_Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + Justificare: 
1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616504Cod cheltuială: 
DU_Cheltuieli diverse şi neprevăzute (8 % din Cap. Denumire cheltuială: 

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.029.940,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.029.940,00 RON Total valoare fără TVA: 

195.689,00 RONValoare TVA: 
1.225.629,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

195.689,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.201.116,42 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Cheltuieli diverse şi neprevăzute (8 % din Cap. 1.2, 1.3, Justificare: 
1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616490Cod cheltuială: 
DU_5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantieruluiDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

25.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
25.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

4.750,00 RONValoare TVA: 
29.750,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

4.750,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
29.155,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantieruluiJustificare: 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616489Cod cheltuială: 
DU_"5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii Denumire cheltuială: 

aferente organizării de şantier" 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

75.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
75.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

14.250,00 RONValoare TVA: 
89.250,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.250,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
87.465,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_"5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente Justificare: 
organizării de şantier" 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616488Cod cheltuială: 
DU_DotăriDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.802.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.802.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

532.380,00 RONValoare TVA: 
3.334.380,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

532.380,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
3.267.692,40 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_DotăriJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616487Cod cheltuială: 
DU_Utilaje, echipamente tehnologice şi Denumire cheltuială: 

funcţionale care necesită montaj
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.500.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.500.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

285.000,00 RONValoare TVA: 
1.707.650,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

272.650,00 RONTVA eligibil: 
77.350,00 RONCheltuieli neeligibile: 

12.350,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

82.35 %Intensitate intervenție: 
1.406.300,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care Justificare: 
necesită montaj

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616500Cod cheltuială: 
DU_Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi Denumire cheltuială: 

funcţionale
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

900.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
900.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

171.000,00 RONValoare TVA: 
1.071.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

171.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.049.580,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionaleJustificare: 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616479Cod cheltuială: 
DU_Construcţii şi instalaţiiDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

7.218.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
7.218.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.371.420,00 RONValoare TVA: 
8.589.420,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.371.420,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
8.417.631,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Construcţii şi instalaţiiJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616482Cod cheltuială: 
DU_Amenajări pentru protecţia mediului şi Denumire cheltuială: 

aducerea terenului la starea iniţială 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

70.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
70.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

13.300,00 RONValoare TVA: 
83.300,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

13.300,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
81.634,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea Justificare: 
terenului la starea iniţială 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616471Cod cheltuială: 
DU_Amenajarea terenuluiDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

30.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
30.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

5.700,00 RONValoare TVA: 
35.700,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.700,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
34.986,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

DU_Amenajarea terenuluiJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616480Cod cheltuială: 
CB_Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10 % din Cap. Denumire cheltuială: 

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

586.350,00 RONPreț unitar fără TVA: 
586.350,00 RON Total valoare fără TVA: 

111.407,00 RONValoare TVA: 
697.757,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

111.407,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
683.801,86 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10 % din Cap. 1.2, 1.3, Justificare: 
1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616467Cod cheltuială: 
CB_5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantieruluiDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

25.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
25.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

4.750,00 RONValoare TVA: 
29.750,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

4.750,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
29.155,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantieruluiJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616466Cod cheltuială: 
CB_"5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii Denumire cheltuială: 

aferente organizării de şantier"
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

40.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
40.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

7.600,00 RONValoare TVA: 
47.600,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

7.600,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
46.648,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_"5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente Justificare: 
organizării de şantier"

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616371Cod cheltuială: 
CB_DotariDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

930.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
930.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

176.700,00 RONValoare TVA: 
1.106.700,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

176.700,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.084.566,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_DotariJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616458Cod cheltuială: 
CB_Utilaje, echipamente tehnologice şi Denumire cheltuială: 

funcţionale care necesită montaj 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.243.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.243.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

236.265,00 RONValoare TVA: 
1.402.415,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

223.915,00 RONTVA eligibil: 
77.350,00 RONCheltuieli neeligibile: 

12.350,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

82.35 %Intensitate intervenție: 
1.154.930,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care Justificare: 
necesită montaj 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616465Cod cheltuială: 
CB_Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi Denumire cheltuială: 

funcţionale 
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

310.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
310.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

58.900,00 RONValoare TVA: 
368.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

58.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
361.522,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale Justificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616457Cod cheltuială: 
CB_Construcţii şi instalaţii Denumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.100.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

589.000,00 RONValoare TVA: 
3.689.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

589.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
3.615.220,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

CB_Construcţii şi instalaţii Justificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616451Cod cheltuială: 
CB_Amenajări pentru protecţia mediului şi Denumire cheltuială: 

aducerea terenului la starea iniţială
naU.M.: 

1,00Cantitate: 

2.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

475,00 RONValoare TVA: 
2.975,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

475,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.915,50 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului Justificare: 
la starea iniţială

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1616437Cod cheltuială: 
CB_Amenajarea terenuluiDenumire cheltuială: 

naU.M.: 
1,00Cantitate: 

7.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
7.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.425,00 RONValoare TVA: 
8.925,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.425,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
8.746,50 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Amenajarea terenuluiJustificare: 
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

168-Regenerarea fizică și securitatea spațiilor 
publice

24.225.839,20
RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant
24.225.839,20

RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, precum 
și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

AA-Alte abordări MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-
Municipii, orașe și suburbii

24.225.839,20
RON

100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 24-Activități legate de mediu 24.225.839,20 RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO31 Sud-Muntenia RO311 Argeş 24.225.839,20
RON

0,00 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 09-Nu se aplică 0,00 RON 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 03-Neutralitatea de gen
24.225.839,20

RON 100.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 04-Strategie pentru regiunea Dunării 0,00 RON 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuţia proiectului la realizarea Obiectivului Specific 5.2 aferent Priorității 6 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Documente verificate:

- cererea de finanţare

- documentaţia tehnico-economică

- planul de reutilizare

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4.

Punctaj criteriu: 43.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Suprafața spatii publice urbane create

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare, suprafața terenului obiect al investiției se va obține prin însumarea suprafețelor.

 În funcţie de suprafaţa spatiilor publice urbane create evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

În cazul punctării cu "0" la acest subcriteriu, proiectul se respinge.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Peste 10.000 m2

 12.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Sub 1000 m2

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 1000 m2 și 4.999 m2
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 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 5.000 și 10.000 m2

 8.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 8.00

Explicație: Conform proiectului tehnic pentru dala urbană, proiect cu titlul "AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA.", în cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori 
urbanistici, avem urmatoarele suprafete: • S TEREN: 3,020.0 mp • SUPRAFATA SUBSOL TEHNIC: 2,000.0 mp • SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: 420.0 mp • SUPRAFATA 
DESFASURATA PROPUSA: 420.0 mp • POT (%): 13.9 % • CUT: 0.14 • SUPRAFATA PROPUSA SPRE AMENAJARE CA SPATIU PUBLIC 1,920.0 mp • SPATIU VERDE 680.0 mp • PROCENT 
SPATII VERZI 22.5 % Suprafata totala amenajata si pusa la dispozitie cetatenilor este: 2000 + 420 + 1920 + 680 = 5020 mp Conform proiectului tehnic pentru cinematpgraf, proiect cu 
titlul " REABILITARE CINEMA BALADA", în cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori urbanistici, avem urmatoarele suprafete: • S TEREN 565.0 mp • SUPRAFATA CONSTRUITA (conform 
acte) 472.0 mp • SUPRAFATA DESFASURATA (conform acte) 620.0 mp • POT (%) existent 83.5 % • CUT existent 1.10 • TEREN LIBER DE CONSTRUCTII 93.0 mp Suprafata totala 
amenajata si pusa la dispozitie cetatenilor este: 620 + 93 = 713 mp In consecinta avem o suprafata totala amenajata de 5020 + 713 = 5733 mp

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Suprafata spatiilor verzi realizate /suprafaţă totală a investiţiei

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare suprafața terenului obiect al  investiției si suprafata spatiilor verzi realizate se vor obține prin însumarea 
suprafețelor.

 În funcţie de valoarea rezultată evaluatorii vor bifa opţiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Între10% şi 20%

 6.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

10%

 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Peste 50%

 12.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Descriere:

Sub 10%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 20% şi 30%

 8.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Între 30% si 50%

 10.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 8.00

Explicație: Conform proiectului tehnic pentru dala urbană, proiect cu titlul "AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA.", în cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori 
urbanistici, avem urmatoarele suprafete: • S TEREN: 3,020.0 mp • SUPRAFATA SUBSOL TEHNIC: 2,000.0 mp • SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: 420.0 mp • SUPRAFATA 
DESFASURATA PROPUSA: 420.0 mp • POT (%): 13.9 % • CUT: 0.14 • SUPRAFATA PROPUSA SPRE AMENAJARE CA SPATIU PUBLIC 1,920.0 mp • SPATIU VERDE 680.0 mp • PROCENT 
SPATII VERZI 22.5 %

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor

În cazul proiectelor cu mai multe locații de implementare, suprafata spatiilor verzi realizate se va obține prin însumarea suprafețelor . Pentru numarul de locuitori se va calcula 
populația tuturor localităților deservite.

În funcție de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Peste 15%

 15.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:
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Sub 5%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 10% si 15%

 10.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 5% si 10%

 6.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: Conform datelor statistice primite de la serviciul public de Evidență a Populației, în imediata vecinătate zonei de intervenție de regenerare urbană, avem Str.Lt. 
Dumitru Lazea, Bloc B2 211 locuitori, Bloc C4 315 Locuitori Str.Cpt. Ion Becleanu, bloc C1 136 locuitori, Bloc C5, 268 Locuitori In total avem 930 locuitori in imediata proximitate. 
Prin acest proiect se infiinteaza 680 mp de spatiu verde intr-o zona complet betonata, degradata, care nu face obiectul registrului spatiilor verzi. Conform Acestui registru, (vezi 
document "Registrul Spatiilor Verzi.pdf") spatiile verzi actuale dedicate blocurilor analizate mai sus se regasesc la punctul 10 si la punctul 15 in suprafata de: scuar B2 D.Lazea - 440 
mp si Spatiu verde bloc C4 - 3928 mp, totalizand 4368 mp. Facand un calcul, observam ca fiecare locuitor are 4368 / 930, adica 4.7 mp/ locuitor Prin suplimentarea de 680 mp, 
avem urmatorii indicatori:( 4368+680) / 930 = 5.43 mp/loc Crestere = (5.43-4.7) / 4.7 = 15.54%

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Accesibiltatea la obiectul de investiție 

În cazul în care în cadrul aceluiași proiect sunt cuprinse mai multe locații de implementare, se va demonstra accesibilitatea pentru fiecare locaţie in parte (fiecare locaţie trebuie 
să aibă asigurată accesibilitatea la cel putin un mod de acces). Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a acestora. Rotunjirea punctajului se va face la punctajul superior.

 În funcție de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:
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Obiectivul de investitii se află la o distanță de cel mult 500 m de o zonă locuită și este accesibil pietonal

 12.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Obiectivul de investitii se află la o distanță intre 500 m și 700 m de o zonă locuită

 8.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Obiectivul de investiții se află la mai mult de 700 m de o zonă locuită

 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 12.00

Explicație: Obiectivul este chiar in mijlocul celui mai dens populat cartier din Municipiul Campulung, dupa cum se explica in - planul de reutilizare, mai exact in documentul "Anexa 
- Planul-de-reutilizare.pdf"

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

-     Contract de execuție lucrări

Se verifică: existenta contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel puțin 
unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

 

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

-     Contract de execuție lucrări
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Se verifică: existenta contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel 
puțin unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Contractul de execuție lucrări nu este semnat

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Contractul de execuție lucrări este semnat

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Calitatea proiectului: corelare buget- activitati – obiective – documentație tehnico-economica

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate 
documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) şi c).

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația tehnico-economică

-       Declaratia Unica

-       Autorizaţie de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate

-       Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

-       -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative

-       -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat

-       matricea de corelare a bugetului
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-       acordul de parteneriat

-       planul de reutilizare

Punctaj criteriu: 15.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate 
documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) şi c).

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația tehnico-economică

-       Declaratia Unica

-       Autorizaţie de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate

-       Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

-       -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative

-       -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat

-       matricea de corelare a bugetului

-       acordul de parteneriat

-       planul de reutilizare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Valorile prevăzute în bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activitățile prevăzute, 
resursele alocate/estimate și cu valorile estimate ale achizițiilor publice.                                                                                                               Documentele care stau la 
baza fundamentării bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile și țin cont de prevederile ghidului solicitantului în ceea ce privește încadrarea corectă a 
tipurilor de cheltuieli.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este fundamentată în proporție de 100% pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora (pe baza unor surse 
verificabile și realiste).

Valorile estimate ale dotărilor/echipamentelor sunt fundamentate în proporție de 100% în baza ofertelor/studiilor de piață etc.

Există corespondenţă între Devizul General aferent investiţiei şi bugetul proiectului.

Se va  verifica incadrarea cheltuielilor, pragurile cheltuielilor, corelarea între documente, corectitudinea estimarii costurilor.

 5.00Punctaj:

Selectată: Da
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Descriere:

Documentatia tehnică este corelată cu descrierea investitiei din CF, iar concluziile din expertiza tehnică, studiile de teren, auditul energetic, documentația de imunizare au 
fost preluate și respectate.

Se verifică:

-dacă documentațiile de urbanism sunt emise pentru investiția propusă așa cum este ea descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică;

-dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea Localizare proiect din CF in corelare cu AC si documentația tehnico-economică

Se va ține cont de observațiile formulate în Anexa - grila de verificare a PT.

În cazul proiectelor cu mai multe locatii de implementare , fiecare cu documentația tehnico economica distinctă, se va face o medie a punctajelor acestor documentații.

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Soluţia tehnică propusă este una inovatoare, care propune măsuri peste standardele minime de calitate.

Punctarea în cadrul grilei ETF se va realiza pentru măsuri inovatoare peste standardele minime de calitate (noi abordări în dezvoltarea competențelor digitale în construcții, 
tehnologiile și soluțiile care sprijină digitalizarea, eficiența energetică, folosirea materialelor ultramoderne).

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 15.00

Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de 
materiale ecologice, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerințele minime 
legale. Echipamentele care vor fi achiziționate pentru dotarea acestor infrastructuri vor îndeplini cerințele legate de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu 
completările și modificările ulterioare. Implementarea proiectului nu va contribui la creșterea stresului hidric, fiind prevăzute soluții care asigură o gestionare sustenabilă a 
resurselor de apă. Gestionarea deșeurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi realizată conform obiectivelor naționale și europene de reducere a cantităților de deșeuri și 
maximizare a reciclării, în acord cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, și Directiva 2008/98/CE. Se va ține evidența gestionării 
deșeurilor în conformitate cu legislația europeană și națională, respectând Legea nr. 211/2011 și HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare. Un sistem eficient de 
management al deșeurilor va fi implementat, cu colectare selectivă și transportarea acestora către depozite autorizate sau operatori economici autorizați pentru valorificare. În 
cadrul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, se va urmări limitarea emisiilor de zgomot și praf, conform studiilor de impact asupra mediului. In vederea atenuarii schimbărilor 
climatice, au fost analizate posibilitatea utilizării de tehnologii și materiale de construcții eco-eficiente, în condițiile optimizării costului pe ciclu de viață care să nu conducă la o 
creștere semnificativă de poluanți în aer conform principiilor dezvoltării durabile. Creşterea performanţei energetice a clădirilor și a îmbunătăţirii calităţii mediului prin reducerea 
consumului de energie utilizată în clădiri, prin stimularea utilizării materialelor de izolație organic-naturale, sisteme de acoperiș verde sau pereți vegetali, sisteme de optimizare a 
consumurilor BMS și sisteme de iluminat pe bază de LED, au fost analizate in studiile atasate prezentului proiect si implementate conform recomandarilor. In proiect vor fi 
implementate sisteme de automatizare pentru clădiri, structurate pe pachete sau module: încălzire, climatizare şi ventilare, controlul accesului în clădire, sisteme de supraveghere 
video, controlul şi detecția fumului şi focului, distribuţia energiei electrice, iluminatul, gestiunea energetică, sistemele de contorizare, in baza concluziilor si recomandarilor 
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studiilor atasate prezentului proiect. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. Productie proprie a energiei 
electrice va fi realizata de sisteme cu panouri solare fotovoltaice montate pe terasa corpului de cladire. Sistemul va fi de tip on grid cu injectie zero in retea. Invertorul se va 
conecta pe bara tabloului general de consumatori normali.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă( punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la 
subcriteriile 4.1 si 4.2)

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Egalitate de șanse, nediscriminare

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

 Proiectul implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime 
legale.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul nu implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii Cele doua proiecte propun 
cumulativ urmatoarele masuri suplimentare fata de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si acesibilitatii: 1. Accesibilitate fizică avansată - Căile de acces 
pentru persoane cu dizabilități vor include trasee tactile pentru nevăzători. - Rampele prevazute cu înclinație redusă (sub 8%) vor fi acoperite și protejate de intemperii. - Pentru 
accesul la nivelul spatiului urban creat peste parcarea subterana este prevazut un lift pentru acomodarea persoanelor cu dizabilitati si usurarea accesului acestora in zona 
principala a proiectului - Scaune accesibile în toate zonele publice (cinema interior/exterior, zona de expo, zone de loisir). 2. Design universal și incluziv - Mobilier urban (hamace, 
bănci, joacă) adaptabile și utilizabil de persoane cu dizabilități. - Skatepark cu elemente ce pot fi adaptate pentru utilizatorii de scaune rulante. - Locuri de joacă cu echipamente 
multisenzoriale și zone pentru copii cu nevoi speciale - Spatii expozitionale dotate cu mesaje tactile si audio pentru persoanele cu dizabilitati 3. Facilități suplimentare pentru 
accesibilitate - Toalete complet accesibilizate in toate spatiile publice create. - Parcare cu locuri pentru persoane cu dizabilitati amplasate in zona de acces in spatiile publice 



72/85

create. 4. Accesibilitate digitală și senzorială (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Subtitrare în timp real și interpretare în limbaj mimico-gestual pentru 
proiecții, spectacole, expoziții. - Sisteme audio cu inducție magnetică (hearing loop) pentru utilizatorii de aparate auditive. - Ghiduri audio și tactile pentru expoziții sau filme 
adaptate pentru nevăzători. - Aplicație mobilă cu funcții de navigare asistată pentru persoanele cu dizabilități vizuale sau locomotorii. 5. Educație, incluziune și conștientizare 
(propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Campanii educaționale și ateliere despre diversitate, incluziune și accesibilitate în zona expozițională sau cinema. - 
Expoziții tematice despre egalitate și istoria mișcării pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. - Evenimente culturale incluzive co-create cu comunitățile minoritare și persoane 
cu dizabilități.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Dezvoltarea durabila

Proiectul implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

Punctajul pentru acest subcriteriu va fi acordat prin insumarea punctajului acordat la punctele a) si b)

a) nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

b) se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optliune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie

 1.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de 
materiale ecologice, fiabile și durabile, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare 
fata de cerințele minime legale

Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00
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Explicație: Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de 
materiale ecologice, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerințele minime 
legale Proiectul în curs va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a pulberilor în suspensie și a poluanților fonici, 
conform măsurilor de atenuare stabilite în cadrul studiilor tehnice. Materialele utilizate în procesul de construcție nu includ substanțe toxice și periculoase, respectând 
reglementările europene privind deșeurile și materialele periculoase. În cadrul proiectului, vor fi implementate măsuri de reducere a impactului asupra mediului în timpul lucrărilor 
de excavare, utilizând utilaje performante, controlând viteza de circulație și stropind fronturile de lucru pentru a minimiza ridicarea prafului. Lucrările vor fi eșalonate pentru a 
evita utilizarea simultană a unui număr mare de echipamente, iar vopselele utilizate în construcții vor respecta norme stricte pentru minimizarea emisiilor de compuși organici 
volatili (COV). Se vor implementa măsuri pentru prevenirea eroziunii solului și prevenirea transportului sedimentelor în cursurile de apă. Materialele depozitate pe sol vor fi 
impermeabilizate pentru a preveni infiltrarea în sol și în acviferul freatic. Echipamentele care vor fi achiziționate pentru dotarea acestor infrastructuri vor îndeplini cerințele legate 
de energie stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu completările și modificările ulterioare Gestionarea deșeurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi 
realizată conform obiectivelor naționale și europene de reducere a cantităților de deșeuri și maximizare a reciclării, în acord cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat 
prin HG nr. 942/20.12.2017, și Directiva 2008/98/CE. Se va ține evidența gestionării deșeurilor în conformitate cu legislația europeană și națională, respectând Legea nr. 211/2011 
și HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare. Un sistem eficient de management al deșeurilor va fi implementat, cu colectare selectivă și transportarea acestora 
către depozite autorizate sau operatori economici autorizați pentru valorificare. In proiect vor fi implementate sisteme de automatizare pentru clădiri, structurate pe pachete sau 
module: încălzire, climatizare şi ventilare, controlul accesului în clădire, sisteme de supraveghere video, controlul şi detecția fumului şi focului, distribuţia energiei electrice, 
iluminatul, gestiunea energetică, sistemele de contorizare, in baza concluziilor si recomandarilor studiilor atasate prezentului proiect. Proiectul prevede instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. Productie proprie a energiei electrice va fi realizata de sisteme cu panouri solare fotovoltaice montate pe 
terasa corpului de cladire. Sistemul va fi de tip on grid cu injectie zero in retea. Invertorul se va conecta pe bara tabloului general de consumatori normali.

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația de imunizare,

-       Documentația tehnico-economică PT

-       Planul de reutilizare

Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii vor 
bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare
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-       Documentația de imunizare,

-       Documentația tehnico-economică PT

-       Planul de reutilizare

Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii 
vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 1% și 2%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 2% și 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului ≥ 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Conform documentatiei de imunizare aferenta proiectului de Reabilitate Cinematograf (vezi ("CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf", pagina 9), 
Conform studiului NZEB, clădirea se incadreaza in standardul NZEB, avand zero emisii de CO2. Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a 
proiectului de 100%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu. Nu este necesară analiza detaliată, deoarece emisiile de CO2 calculate sunt zero tCO2/an, sub 
valoarea de 20.000 tCO2/an. In ceea ce priveste studiul privind imunizarea (vezi "DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf", pagina 13-14), Cu aceste măsuri, 
proiectul reduce emisiile totale cu 8,40 t CO₂/an, aducând un beneficiu clar în raport cu scenariul fără proiect. Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria 
de studiu a proiectului de 63,11%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.
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Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-        Documentația de imunizare,

-       Planul de reutilizare

-       Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică si în 
cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-        Documentația de imunizare,

-       Planul de reutilizare

-       Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică si în 
cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Proiectul prezintă capacitate medie de adaptare în fața schimbărilor climatice

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice

 3.00Punctaj:

Selectată: Da
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Descriere:

Proiectul prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: Conform documentatiei de imunizare aferenta proiectului de Reabilitate Cinematograf (vezi ("CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf", pagina 27), 
Evaluarea a conținuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult scazut este considerat acceptabil pentru Proiect. Proiectul 
reprezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice. In ceea ce priveste studiul privind imunizarea (vezi "DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-semnat.
pdf", pagina 51), Evaluarea a conținuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult scazut este considerat acceptabil pentru Proiect. 
Proiectul reprezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice.

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investiții din PR Sud-Muntenia 2021-2027, precum și alte surse de finanțare

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (subcriteriul 
7.1) cu punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare ( subcriteriul 7.2).

Punctaj criteriu: 4.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PR Sud-Muntenia , precum și alte surse  de finanțare

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027  cu 
punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplică nicio opţiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul este complementar cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul este complementar cu proiecte propuse din alte surse de finanțare de la nivel național (POIDS, POCIDIF, PNDR, PNS, PNRR) și comunitar (care propun acțiuni inter-
regionale, transfrontaliere, internaționale, intersectoriale și transnaționale, de promovare a securitatii în zonele urbane): Programul Transnațional Dunărea, Europa Digitală, 
Europa Creativă, Orizont Europa, PTD, INTERREG VIA RO-BG , etc.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 4.00

Explicație: In ceea ce privește complementaritatea cu alte proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile, proiectul este complementar unui număr de 7 proiecte aflate în 
implementare prin Valul renovării în cadrul componentei PNRR C5, proiecte prin care se efectuează eficientizarea energetică pentru un număr de 13 blocuri. Menționăm faptul că 
toate aceste 13 blocuri se află într o zonă urbană marginalizată cu blocuri de tip ghetou conform atlasului menționat mai sus, cel mai apropiat bloc fiind la mai puțin de 50 m de 
zona propusă spre regenerare urbană în acest proiect. Prin finalizarea celor șapte proiecte, coroborat cu implementarea acestui proiect, întreg cartierul muncitoresc vișoi își va 
schimba aspectul. Cele 7 proiecte pentru care valoarea cumulata de investitie se ridica la 80 milioane de lei (16 milioane EUR, suma ce include TVA) sunt: • Eficientizare energetică 
a clădirilor rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-4Rotunda • Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2A Turn – Visoi • Eficientizare energetica a 
cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2B Turn – Visoi • Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale Blocul 12 Vișoi • Eficientizare energetică a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale Blocul 11 - Vișoi • Eficientizare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Vișoi • Eficientizare energetica – blocuri 5, 6, 7 si 8 zona 
Rotunda Proiectul este de asemenea complementar strategiei de dezvoltare a GAL-ului urban al municipiului Câmpulung, strategie ce a primit finanțare prin POIDS 2021 - 2027 si 
are fise de proiect ce urmeaza a fi implementate prin PRSM, in consecinta este complementar unor proiecte finantate prin PRSM 2021 - 2027. Menționăm faptul că întreg teritoriul 
Cartierului Vișoi este identificat în cadrul strategiei ca zonă urbană marginalizată, iar de investițiile pe care le vom face în această zonă vor beneficia implicit și cei din componența 
grupului țintă al strategiei de dezvoltare a grupului de acțiune locala (vezi documentul “SDL GAL Campulung 2023.pdf” atasat.

Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

Capacitatea financiară a solicitantului (punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la subcriteriile 8.1 si 8.2)

Documente verificate:

-       Situațiile financiare anuale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse/transmise la unitățile teritoriale le Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale

-       Acordul de parteneriat

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Gradul total de îndatorare al solicitantului

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune
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Tip: OPTIUNI

Descriere:

20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30%

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Gradul de îndatorare >30%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Gradul total de îndatorare ≤ 20%

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 5.00

Explicație: Conform situatiilor financiare depuse

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Gradul de autofinanţare din veniturile proprii

Evaluatorii vor bifa opţiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

 Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Grad de autofinanțare intre 30% si 40%

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Grad de autofinanțare intre 40% si 50%

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu
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Descriere:

Grad de autofinanțare mai mare de 50%

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Grad de autofinanțare mai mic de 30%

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 9

Descriere criteriu:

Capacitatea operațională a solicitantului

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor 

-       CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului

-       Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanţate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Punctaj criteriu: 6.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Capacitatea operațională a solicitantului 

-       Formularul cererii de finanțare

-       fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor 

-       CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului

-       Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanţate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI
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Descriere:

Nu se aplică nicio opţiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un 
calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

 6.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar nu 
există o strategie clară. La nivelul organizației solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 6.00

Explicație: După finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural „Balada” va rămâne în măsură în gestiunea publică a Municipiului Câmpulung, asigurând 
continuitatea serviciilor și utilizarea optimă a facilităților. În acest context, gestionarea va fi realizată conform normelor legale naționale ale administrației publice locale, cu 
respectarea prevederilor legii privind serviciile publice și patrimoniul public. Numele operatorului: Gestiunea infrastructurii va fi realizată de către Direcția de Administrare a 
Patrimoniului sau un alt departament specializat al Primăriei Câmpulung, care are ca responsabilități administrarea, întreținerea și utilizarea obiectivului. Metode de selecție: În 
cazul în care se consideră necesară externalizarea anumitor servicii pentru întreținere sau management, se vor putea organiza proceduri de concesiune sau licitație publică, 
conform Legii nr. 175/2015 privind responsabilitatea fiscală și legislației în domeniul achizițiilor publice. În cazul utilizării directe de către instituțiile subordonate (Casa de Cultură, 
Muzeul, Biblioteca, școli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atribuții pe bază de acte normative interne și hotărâri ale autorității locale. Tipul de contract: 
Managementul infrastructurii va fi reglementat prin hotărâri ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de administrare sau delegare a atribuțiilor, după caz. Pentru servicii 
de întreținere sau administrare externalizate, se vor încheia contracte de concesiune sau de prestări servicii, cu respectarea legislației în vigoare, având ca scop asigurarea unui 
nivel adecvat de calitate a serviciilor și întreținere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu transparență, prin publicarea anunțurilor și respectarea principiilor de 
concurență și egalitate de șanse, în concordanță cu legislația specifică achizițiilor publice. Astfel, gestionarea infrastructurii după finalizarea proiectului va fi coordonată în mod 
transparent și responsabil, asigurând continuitatea activităților și menținerea valorii patrimoniului în interesul comunității locale. S-a dispus constituirea echipei de implementare, 
si s-au elaborat fisele de post. Primaria dispune de sisteme eficiente de monitorizare și control interne pentru asigurarea respectării legislației și utilizării corecte a fondurilor – 
Primaria Municipiului Campulung este acreditata ISO 9001:2015 - Sistem Managementul Calității, si are implementat un Sistem de Control Managerial Intern unde sunt definite 
obiectivele angajatilor si procedurile operationale. Astfel, procedurile administrative și logistice pentru gestionarea documentației, raportării și transparentizării activităților sunt 
definite si urmate de catre angajatii primariei in mod constant
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie Lider Completată 25-11-2025
22:13:16
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Clarificare

Răspuns

Ca urmare a solicitării de clarificări transmisă în data de , am redactat în corpul solicitării trimise de dvs. răspunsurile punctuale pentru fiecare întrebare, însoțite, după 25.11.2025
caz, de documentele justificative relevante pentru fiecare răspuns în parte.

 

Vă informăm că răspunsurile sunt evidențiate cu  pentru a facilita urmărirea clară a insiruirii întrebărilor și răspunsurilor.culoarea albastră

 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și suport.

Toate raspunsurile se regasesc in documentul intitulat , document anexat prezentului raspuns la clarificari.00. 350111_Cerere_Clarificare_25-11-2025_Cu raspunsuri-s

 

 

Cu respect,

Primăria Municipiului Câmpulung

Primar

Elena-Valerica Lasconi
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

00. 350111_Cerere_Clarificare_25-11-2025_Cu 
raspunsuri-s.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:59
LASCONI ELENA-
VALERICA

24. Grad de realizare venituri 2024-s-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

23. Grad Indatorare 2024-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. Extras SDL GAL Campulung + fisa de interventie-
s-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA
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22. Complementaritate PNRR-s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C15307 C5-A2-280 - Eficientizare energetica 
blocuri 5, 6, 7 si 8 zona Rotunda-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_145169 C5-A3.2-52 - Eficientizare Energetica 
BLOC 12 VI OI-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_140281 C5-A3.2-82 - Eficientizare Energetica 
BLOCUL 13 VISOI-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_140253 C5-A3.1-324 - Eficientizare 
Energetica BLOC 11 VISOI-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_135943 C5-A3.1-157 - Eficientizare 
Energetica BLOCURI 1 - 4 ROTUNDA-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_135942 C5-A3.1-170 - Eficientizare 
Energetica BLOC TURN A2B VISOI-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_135344 C5-A3.1-169 - blocul A2A Turn - 
Visoi_Semnat-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

22. C_680 C10-I1.2-836 Statii de asteptare SMART.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

21. Formular depunere SMIS 353594 - Scoala 6-
semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

21. Formular depunere SMIS 353569 - Dan Barbilian-
semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

21. Complementaritate cu PRSM SMIS 353594-
semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

21. Complementaritate cu PRSM SMIS 353569-
semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

17. DALA URBANA - Formulare F1-F4 Actualizat 
conexe-semnat.PDF

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34
LASCONI ELENA-
VALERICA

17. DALA URBANA - Deviz general si pe obiect 
(conexe) revizuit.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

17. CINEMA BALADA - Formulare F1-F4 Actualizat 
conexe-semnat.PDF

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

17. CINEMA BALADA - Deviz general si pe obiect 
(conexe) revizuit-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA
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16. Centralizator - Dotari si servicii.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

14. 
Lista_de_echipamente_lucrari_servicii_REVIZUIT-
semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

13. Adresa nr de locuitori SPCLEP-s-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

12. Situatie existenta - Situatie propusa-s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

08. Fisa tehnica nr. 5 - Separator hidrocarburi 
autoportant Qs3-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

08. Fisa tehnica nr. 4 - Separator hidrocarburi 
autoportant Qs10-semnat.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

07. DALA URBANA_IE-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31
LASCONI ELENA-
VALERICA

06. DALA URBANA_HVAC-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20
LASCONI ELENA-
VALERICA

02.2 DALA URBANA_Avize_CU-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20
LASCONI ELENA-
VALERICA

02.1. CINEMA BALADA_Avize_CU-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20
LASCONI ELENA-
VALERICA

01.2 DALA URBANA_MTgeneral-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20
LASCONI ELENA-
VALERICA

01.1. CINEMA BALADA_MTgeneral-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20
LASCONI ELENA-
VALERICA
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al LASCONI ELENA-VALERICA 2720420202265 AZ 444400 MUNICIPIUL
, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care amCAMPULUNG

aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL CAMPULUNG

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înMUNICIPIUL CAMPULUNG
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .LASCONI ELENA-VALERICA

Data Semnătura

25-11-2025

LASCONI 
ELENA-
VALERICA

Semnat digital 
de LASCONI 
ELENA-
VALERICA 
Data: 2025.11.25 
23:05:09 +02'00'


